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Finanční prostředky státního rozpočtu vynaložené v rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2006 pod číslem 06/29. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ MVDr. Rudolf Němeček.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s účelově určenými prostředky státního rozpočtu na program „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“.
Kontrolovaným obdobím byly roky 2004 až 2006, v případě věcných souvislostí 
i období předcházející.

Kontrolu provedly v období od října 2006 do března 2007 skupiny kontrolujících 
z odboru III NKÚ.

Kontrolovanými osobami byly:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze,

Státní technická knihovna. 

Námitky, které proti kontrolnímu protokolu podaly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Státní technická knihovna, byly vypořádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutím o námitkách nebyla podána.

S e n á t   NKÚ  (ve složení: MVDr. Rudolf Němeček – předseda, Mgr. Ing. Jiří Kalivoda, Mgr. Zdeňka Profeldová, Ing. Jan Vedral – členové) na svém zasedání konaném dne 
20. června 2007 

s c h v á l i l   usnesením č. 06/29/7

k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění:

I. Úvod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) je podle ustanovení § 7 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů(), ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

MŠMT vykonává funkci správce programu s evidenčním číslem 233 010 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MŠMT v rámci rozpočtové kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Státní technická knihovna (dále jen „Knihovna“) se sídlem v Praze je přímo řízenou příspěvkovou organizací MŠMT, která vznikla na základě zřizovací listiny k datu 1. 2. 1991; je ústřední odbornou knihovnou resortu MŠMT. Poskytuje knihovnické a informační služby právnickým a fyzickým osobám především ve vysokém školství, výzkumu a vývoji. Služby veřejnosti poskytuje podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Národní ústav odborného vzdělávání (dále jen „NÚOV“) je přímo řízenou příspěvkovou organizací MŠMT. Základním posláním NÚOV je všestranně napomáhat rozvoji středního, vyššího a odborného vzdělávání a podílet se na realizaci opatření směřujících 
k posílení hospodářské a sociální soudržnosti v rámci strategie vstupu do Evropské unie. 

Předmětem kontroly ze strany NKÚ byly čtyři investiční akce programu s evidenčním číslem 233 010 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MŠMT (dále jen „program 233 010“). 

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole
Investiční program a investiční akce

MŠMT zahájilo v roce 2002 vypracování dokumentace k programu 233 010, která byla schválena Ministerstvem financí (dále jen „MF“) dne 7. 11. 2003. Účast státního rozpočtu na financování programu stanovilo MF ve výši 1 654 mil. Kč. Program měl skončit v roce 2007. 

Dne 19. 3. 2004 schválilo MF změnu dokumentace programu 233 010, do kterého zařadilo další podprogram s evidenčním číslem 233 01B – Obnova a rozvoj materiálně-
-technické základy Státní technické knihovny. Účast státního rozpočtu na jeho financování nově stanovilo ve výši 3 463 mil. Kč a realizaci programu prodloužilo do roku 2010. 


Dokumentace programu 233 010 byla dále upravována a poslední změnu odsouhlasilo MF dne 18. 5. 2006. Program byl prodloužen tak, že projednání závěrečného vyhodnocení bude dokončeno v lednu 2011. Souhrn investičních potřeb na léta 2003 až 2010 byl stanoven 
ve výši 2 608,359 mil. Kč, souhrn neinvestičních ve výši 546,524 mil. Kč. Celkový souhrn finančních potřeb činí 3 154,883 mil. Kč. 

Tabulka č. 1 – 
Přehled o skutečně vynaložených finančních prostředcích v rámci programu 233 010 a objem zkontrolovaných finančních prostředků 
 (v tis. Kč)
	
	Rok 2004
	Rok 2005
	Rok 2006
	Roky 2004 – 2006

	
	IV1)
	NIV2)
	IV
	 NIV
	IV
	  NIV
	Celkem

	Výdaje MŠMT 
na program 233 010
	122 803
	24 491
	73 071
	15 193
	251 477
	37 571
	524 606

	Z toho čerpání výdajů na kontrolované akce:
	
	
	
	
	
	
	

	Č. akce 233 01B 0001
	2 945
	0
	10 937
	0
	136 623
	0
	150 505

	Č. akce 233 011 0005
	0
	0
	0
	0
	12 275
	5 761
	18 036

	Č. akce 233 012 0013
	27 103
	0
	0
	0
	0
	0
	27 103

	Č. akce 233 014 0050
	0
	0
	1 356
	249
	0
	0
	1 605

	Celkem výdaje
na kontrolované akce
	30 048
	0
	12 293
	249
	148 898
	5 761
	   197 2493)  


Poznámka:  1) Investiční výdaje.


2) Neinvestiční výdaje.


3) Objem zkontrolovaných finančních prostředků.
II.1
Akce s evidenčním číslem 233 01B 0001 nazvaná „Státní technická knihovna – Výstavba nové budovy NTK“

Část kontroly týkající se Knihovny navázala na kontrolní akci č. 03/32 – „Prostředky státního rozpočtu na činnost Státní technické knihovny“, jejíž kontrolní závěr byl publikován ve Věstníku NKÚ, ročník XII, částka 1/2004. V něm bylo mj. konstatováno, že usnesení vlády ČR ze dne 12. července 2000 č. 699 (k Projektu výstavby Národní technické knihovny jako uzlu informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb České republiky, s předpokládanými náklady stavby ve výši 1,5 mld. Kč a termínem její realizace v březnu roku 2005) nebylo naplněno a zahájení výstavby bylo oddalováno. 
V kontrolním závěru bylo poukázáno na nekoncepčnost přípravy projektu výstavby Národní technické knihovny (dále jen „NTK“), kterou Knihovna zahájila již v roce 1999. 


 V této kontrolní akci bylo mj. konstatováno, že investiční záměr byl schválen dne 28. 6. 2000 a následně byly zpracovány další tři návrhy investičního záměru, z nichž dva se staly dodatky ke schválenému investičnímu záměru. Akce se stala součástí investičního programu evidenční číslo 333 020 – Reprodukce investičního majetku organizací řízených MŠMT. Další investiční záměr, který Knihovna zpracovala dne 5. 8. 2001, již schválen nebyl. Do konce roku 2003 vyčerpala Knihovna na přípravu výstavby budovy NTK státní dotace 
ve výši 8 972 109 Kč, stavba zahájena nebyla a termíny jejího dokončení se měnily.


Kontrolní akce NKÚ č. 06/29 potvrdila pokračující nedostatky a nekoncepčnost v přípravě výstavby budovy NTK. Usnesení vlády z roku 2000 nebylo plněno. Projektem výstavby budovy NTK se znovu zabývala vláda ČR a usnesením ze dne 25. února 2004 č. 169 vzala na vědomí aktualizovaný harmonogram výstavby nové budovy NTK a její realizaci v letech 2004 až 2006 a rozhodla, že „výstavba nové budovy je prioritní stavbou resortu MŠMT; z důvodu urychlení výstavby bude pro realizaci stavby vybrán strategický partner“. Stavba měla být ukončena v červnu 2006 s očekávanými celkovými náklady ve výši 1 809 400 tis. Kč. Na základě tohoto usnesení byla v roce 2004 do programu 233 010 zařazena investiční akce s evidenčním číslem 233 01B 0001 nazvaná „Státní technická knihovna – Výstavba nové budovy NTK“.

V souvislosti se zařazením akce do programu 233 010 zpracovala Knihovna nový investiční záměr na akci dne 27. 2. 2004 a MŠMT jej schválilo dne 7. 4. 2004. Téhož dne bylo vydáno rozhodnutí o registraci akce v informačním systému ISPROFIN. Knihovna při zpracování investičního záměru akce nedodržela ustanovení § 4 odst. l vyhlášky MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, tím, že jako součást schválené dokumentace k investičnímu záměru nedoložila veškeré doklady o majetkoprávních vztazích.

Tabulka č. 2 –
Vývoj finančních potřeb s předpokládanou úhradou ze státního rozpočtu a vývoj věcných parametrů výstavby budovy NTK 
schválený v letech 2004 až 2006
	
	  IZ()
	Rozhodnutí o registraci akce
	Dodatek č. 1

k IZ
	Dodatek č. 2

k IZ
	Rozhodnutí   o účasti()

	Schválen dne
	7. 4. 2004
	7. 4. 2004
	29. 6. 2006
	4. 8. 2006
	4. 8. 2006

	IV (v tis. Kč)()
	1 336 300
	1 553 713
	1 553 713
	2 089 783
	3 053 783

	NIV (v tis. Kč)()
	255 700
	255 700
	255 700
	120 000
	120 000

	Celkem (tis. Kč)
	1 592 000
	1 809 413
	1 809 413
	2 209 783
	3 173 783

	Zahájení realizace výstavby
	6/2005
	údaj neuveden
	7/2006
	9/2006
	8/2006

	Dokončení stavební části stavby
	6/2006
	12/2006
	8/2008
	1/2009
	1/2009

	Celková plocha užitková (m2)
	35 233
	35 286
	38 661
	51 434
	38 661

	Obestavěný 
prostor (m3)
	155 022
	155 000
	172 258
	168 187
	172 258

	Počet uživatelských míst 
	2 590
	2 000
	1 286
	1 224
	1 286


Poznámka:
()  Investiční záměr zpracovaný Knihovnou. 


() Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce vydané MŠMT.


() Souhrn investičních potřeb. 


() Souhrn neinvestičních potřeb.

Z tabulky je zřejmé, že od 7. 4. 2004 až do 4. 8. 2006, kdy bylo vydáno rozhodnutí 
o účasti státního rozpočtu na financování akce, se dalšími dvěma dodatky k investičnímu záměru zvyšoval objem předpokládaných finančních prostředků, které mají být vynaloženy na výstavbu budovy NTK, prodlužovaly se termíny zahájení realizace výstavby a dokončení stavební části stavby a měnily se parametry stavby. V tomto období, tj. po dobu dvou let, probíhal i na základě usnesení vlády ze dne 25. února 2004 č. 169 výběr „strategického partnera“ pro zabezpečení realizace výstavby budovy NTK. 


Knihovna vyčerpala v letech 2004 až 2006 na realizaci akce investiční dotace 
v celkové výši 150 505 546 Kč. K datu ukončení kontroly NKÚ bylo zjištěno, že z celkové částky 159 477 655 Kč byla od roku 1999 financována mj. příprava akce zahrnující 
i vypracování pěti investičních záměrů a čtyř dodatků, právní pomoc při organizaci obchodních veřejných soutěží, činnost technického dozoru stavby, poradenská činnost, vydání stavebního povolení a provedení stavební jámy i záchranného archeologického průzkumu. 


V rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce byl souhrn finančních potřeb stanoven ve výši 3 173 783 tis. Kč, přestože v roce 2000 byl stanoven ve výši 1,5 mld. Kč a dokončení realizace akce bylo posunuto z původního termínu roku 2005 na leden 2009.



Ze zjištěných skutečností vyplývá, že příprava výstavby nové budovy NTK byla od začátku nekoncepční a neujasněná, což dokládají i časté změny investičních záměrů akce. Důsledkem bylo zvyšování nákladů a prodlužování termínů výstavby.

II.2
Akce s evidenčním číslem 233 011 0005 nazvaná „MŠMT – Pořízení a obnova informačních technologií MŠMT v r. 2006“ 

Cílem akce bylo pořízení, obnova a provozování ICT (Information and Communication Technologies) systému řízení MŠMT a komplexní modernizace a dobudování datových sítí na vlastním úřadu MŠMT. Investiční záměr akce, rozhodnutí o registraci akce v informačním systému ISPROFIN a rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce vydalo MŠMT v jeden den (24. 2. 2006). 
MŠMT: 

(
v rozporu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, nepostupovalo hospodárně, protože ze 141 kusů počítačů pořízených v srpnu a září roku 2006 nevyužívalo k datu 16. 2. 2007 42 kusů počítačů. To představuje téměř jednu třetinu počítačů zakoupených v rámci akce; 

(
nesprávně postupovalo při otevírání rozpočtových limitů výdajových účtů, které vede Česká národní banka. Rozpočtové limity vystavuje vždy na další měsíc, resp. čtvrtletí podle upraveného rozpočtu. V případě potřeby a na základě skutečného čerpání (vyplacených platebních poukazů a faktur) průběžně rozpočtové limity zvyšuje. Jednotlivá oznámení limitu výdajů na čerpání peněžních prostředků nevydává MŠMT podle jednotlivých konkrétních akcí, ale v rozporu s ustanovením § 65 odst. 3 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), vystavovalo souhrnná oznámení limitu výdajů dle skutečné potřeby. MŠMT tak nemělo v průběhu běžného roku přehled o výši finančních prostředků vyčerpaných na jednotlivé akce. Součet skutečně čerpaných výdajů na jednotlivé akce má význam pro výpočet výše peněžních prostředků převáděných do rezervního fondu.

II.3
Akce s evidenčním číslem 233 012 0013 s názvem „MŠMT, koupě, oprava a úprava objektu Karmelitská 378/17, Praha 1“

Investiční záměr akce byl schválen dne 15. 10. 2003. MŠMT v investičním záměru odůvodnilo nákup objektu nárůstem počtu zaměstnanců oproti roku 2002 o 25 zaměstnanců. Ve schváleném investičním záměru je uvedeno, že v objektu v Karmelitské ulici jsou tři bytové jednotky. Ve skutečnosti bylo v té době v domě pět bytových jednotek s nájemníky, kteří měli k uvedeným bytům uzavřené nájemní smlouvy. 

MŠMT porušilo ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky MF č. 40/2001 Sb. tím, že 
v investičním záměru sice zdůvodnilo nezbytnost nákupu objektu potřebou kancelářských prostor pro 25 zaměstnanců, ale nevyhodnotilo efektivnost nákupu. V investičním záměru akce nebylo uvedeno, že v bytech jsou nájemníci.

MŠMT uzavřelo dne 12. 6. 2003 kupní smlouvu o koupi nemovitosti včetně příslušenství (dále jen „kupní smlouva“), tedy dříve, než byl schválen investiční záměr akce, než bylo vydáno rozhodnutí o registraci akce v informačním systému ISPROFIN (dne 15. 10. 2003) a než bylo vydáno rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dne 23. 2. 2004).

Při uzavření kupní smlouvy sjednalo MŠMT kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem vyhotoveným dne 17. 10. 2002. Znalecký posudek a dodatek k němu ze dne 21. 3. 2003, které byly součástí kupní smlouvy jako příloha č. 1, byly vypracovány podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), a vyhlášky MF č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění prováděcích vyhlášek č. 127/1999 Sb., č. 173/2000 Sb., č. 338/2001 Sb. a č. 325/2002 Sb., podle stavu ke dni 14. 10. 2002. Prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku, včetně jejích novel, citovaná a použitá ve znaleckém posudku pro výpočet ceny byla účinná do 31. 12. 2002. V době uzavření kupní smlouvy dne 12. 6. 2003 tedy již účinná nebyla. 

V ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb. je mj. uvedeno: „Při úplatném nabývání majetku lze cenu sjednat pouze do výše rovnající se ocenění tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu …“ MŠMT v kupní smlouvě akceptovalo cenu ve výši 27 102 630 Kč, stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným podle právních předpisů, které již byly v době uzavření kupní smlouvy zrušeny. 


MŠMT porušilo ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tím, že provedlo rekonstrukci bytu umístěného ve 2. nadzemním podlaží na kancelářské prostory, které jako kanceláře užívá, aniž by požádalo příslušný stavební úřad o vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby.


MŠMT nepostupovalo v souladu se změnou podmínek rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, neboť závěrečné vyhodnocení akce nebylo předloženo ve stanoveném termínu příslušnému odboru MŠMT a nebyla provedena kontrola v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 vyhlášky MF č. 40/2001 Sb.

II.4
Akce s evidenčním číslem 233 014 0050 s názvem „NÚOV, rekonstrukce a opravy budovy pro zřízení nár. centra EUROPASS“ 

NÚOV jako investor stavby vypracoval investiční záměr akce, který MŠMT schválilo dne 19. 9. 2005 a současně vydalo rozhodnutí o registraci akce v informačním systému ISPROFIN, včetně přílohy (dále jen „rozhodnutí o registraci“). 

Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen „rozhodnutí 
o účasti“) vydalo MŠMT dne 30. 11. 2005. Podle podmínek rozhodnutí o registraci měl NÚOV akci zrealizovat do konce listopadu 2005, ale peněžní prostředky nutné pro její financování mu mohly být uvolněny podle rozhodnutí o účasti nejdříve v prosinci 2005. Z toho vyplývá, že MŠMT vydalo rozhodnutí o účasti opožděně a v rozporu s vlastním textem podmínek 
k rozhodnutí o registraci. Z toho důvodu neměl NÚOV dostatek finančních prostředků na realizaci akce, což vyřešil tak, že akci částečně financoval z vlastních zdrojů z účtu fondu reprodukce investičního majetku. 

Do data ukončení kontroly NKÚ neprovedlo MŠMT kontrolu údajů závěrečného vyhodnocení akce, jak mu ukládá ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky MF č. 40/2001 Sb. Tento nedostatek byl při kontrolách u MŠMT konstatován opakovaně (například při kontrolní akci NKÚ č. 03/13 – Prostředky státního rozpočtu na program „Výstavba a obnova budov a staveb základních a středních škol“, jejíž kontrolní závěr byl publikován ve Věstníku NKÚ, ročník XII, částka 1/2004, při kontrolní akci č. 05/03 – Hospodaření České školní inspekce s majetkem státu a finančními prostředky, jejíž kontrolní závěr byl publikován ve Věstníku NKÚ, ročník XIII, částka 4/2005).

Ostatní zjištění
MŠMT: 

(
v rozporu s postupem zakotveným v ustanovení § 47 zákona č. 218/2000 Sb. převedlo 
do svého rezervního fondu k 31. 12. 2006 částku o 835 000 Kč vyšší. MŠMT převedlo 
do rezervního fondu peněžní prostředky rovnající se rozdílu mezi upraveným rozpočtem programu 233 010, včetně jeho povoleného překročení, a všemi vystavenými limity výdajů na jednotlivé akce programu 233 010. Místo celkových vystavených limitů výdajů mělo MŠMT k výpočtu převáděné částky použít součet skutečně čerpaných výdajů na jednotlivé akce programu 233 010 za rok 2006. MŠMT neoprávněně použilo peněžní prostředky státního rozpočtu a podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. porušilo při převodu finančních prostředků rozpočtovou kázeň (ve výši 835 000 Kč);

(
nedodrželo povinnost uloženou v usneseních vlády ČR ze dne 25. září 2006 č. 1090 a 
ze dne 1. listopadu 2006 č. 1262, a sice zabezpečit, aby konečný stav rezervního fondu 
k datu 31. 12. 2006 byl nižší nebo ve shodné výši jako jeho konečný stav k datu k 31. 12. 2005. V rozporu s citovanými usneseními vlády byl konečný stav rezervního fondu k datu 31. 12. 2006 o 728 632 377 Kč vyšší než konečný stav rezervního fondu k datu 31. 12. 2005;

(
nepostupovalo v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 
Do data ukončení kontrolní akce NKÚ v případě investičních akcí, které byly jejím předmětem, neprovedlo žádnou kontrolu poskytnutých finančních prostředků z programu 233 010, ačkoliv jeho realizace byla zahájena v roce 2003 a výdej finančních prostředků probíhal od roku 2004.

III. Vyhodnocení

Na investiční program evidenční číslo 233 010 bylo v letech 2004 až 2006 vynaloženo 524 606 tis. Kč, z toho byl kontrolován objem ve výši 197 249 tis. Kč. 

(
Od roku 2004 byla výstavba nové budovy NTK zařazena do programu 233 010, aniž by bylo zřejmé, zda finanční prostředky vynaložené v předcházejících letech byly účelně využity a zda nová realizace výstavby na původní účelně navázala. 

Ze zjištěných skutečností vyplývá, že příprava výstavby nové budovy NTK byla od začátku nekoncepční a neujasněná, což dokládají i časté změny investičních záměrů akce. Důsledkem bylo mj. zvyšování nákladů a prodlužování termínů výstavby. Termín ukončení výstavby, stanovený usnesením vlády ČR ze dne 25. února 2004 č. 169 na červen 2006, nebyl splněn.

Podle rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce byl termín dokončení výstavby prodloužen z roku 2005 do roku 2009 a celkové předpokládané finanční potřeby na výstavbu vzrostly z původních 1,5 mld. Kč na 3,2 mld. Kč.
(
U akce s evidenčním číslem 233 011 0005 nazvané „MŠMT – Pořízení a obnova informačních technologií MŠMT v r. 2006“ bylo zjištěno, že MŠMT nepostupovalo hospodárně, protože téměř jedna třetina zakoupených počítačů, tj. 42 kusů, nebyla od svého pořízení v srpnu, respektive v září 2006 k datu ukončení kontroly NKÚ využívána.


MŠMT nepostupuje při vystavování limitů výdajů v rámci MŠMT v souladu s právními předpisy, když je vystavuje souhrnně, a ne na jednotlivé akce. 

(
U akce s evidenčním číslem 233 012 0013 nazvané „MŠMT, koupě, oprava a úprava objektu Karmelitská 378/17, Praha 1“ MŠMT v kupní smlouvě akceptovalo cenu ve výši 27 102 630 Kč, stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným podle právních předpisů, které již byly v době uzavření kupní smlouvy zrušeny.

MŠMT porušilo rozpočtovou kázeň při převodu finančních prostředků ve výši 835 000 Kč do rezervního fondu k datu 31. 12. 2006.


MŠMT k datu ukončení kontrolní akce NKÚ neprovedlo žádnou kontrolu finančních prostředků poskytnutých z programu 233 010, ačkoliv jeho realizace byla zahájena v roce 2003 a výdej finančních prostředků probíhal od roku 2004. 

() Poznámka:	Všechny právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány �ve znění účinném pro kontrolované období.
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