Kontrolní závěr z kontrolní akce 

06/35

Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci 

Státní informační politiky ve vzdělávání


Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2006 pod číslem 06/35. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr NKÚ vypracovala členka NKÚ JUDr. Eliška Kadaňová. 


Cílem kontroly bylo prověřit nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými na Státní informační politiku ve vzdělávání.


Kontrolovaným obdobím byly roky 2003 až 2006, v případě věcných souvislostí i období navazující.


Kontrolu provedlo 10 skupin kontrolujících NKÚ v období od listopadu 2006 do července 2007.


Kontrolovanými osobami byly:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), Ministerstvo informatiky*) (dále jen „MI“), Ústav pro informace ve vzdělávání (dále jen „ÚIV“), Liberecký kraj, Plzeňský kraj a 42 vybraných základních, středních a speciálních škol a školských zařízení – jejich přehled obsahuje příloha č. 1 tohoto kontrolního závěru.


Námitky proti kontrolnímu protokolu podaly ÚIV a Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2. Námitky byly vypořádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podala Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ.

K o l e g i u m   NKÚ  na svém XIV. zasedání, konaném dne 28. srpna 2007, 

s c h v á l i l o   usnesením č. 7/XIV/2007

k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění:
I. Úvod


Na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2000 č. 351 a usnesení vlády ze dne 
14. března 2001 č. 244 byla schválena Státní informační politika ve vzdělávání (dále jen „SIPVZ“). Plán I. etapy realizace rozčlenil SIPVZ na čtyři následující projekty:
Projekt I – Informační gramotnost – cíl: dosažení potřebné kvalifikace učitelů.
Projekt II – Vzdělávací software a informační zdroje – cíl: dosažení efektivní integrace informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) do výuky využitím kvalitativně nových možností a kapacit síťového prostředí instalovaného do škol.
Projekt III – Infrastruktura – hlavní cíl: umožnit do 5 let paralelní přístup k internetu a vybraným službám všem pedagogům a až 8 % žáků.
Projekt IV – Koordinační centrum – jeho smyslem bylo zajišťovat podporu řízení, podporu škol, koordinaci, nezávislý sběr dat a vyhodnocení.

Plán I. etapy obsahoval harmonogram čerpání finančních prostředků ve výši 7 358 500 tis. Kč alokovaných na celou SIPVZ pro období let 2001 až 2005.
Tabulka č. 1 – Plán financování I. etapy realizace SIPVZ 


   (v tis. Kč)

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2001 -
2005

	
	
	
	
	
	
	

	Projekt I
Informační gramotnost
	300 000
	400 000
	434 000
	365 000
	323 000
	1 822 000

	
	
	
	
	
	
	

	Projekt II
Vzdělávací software a inf. zdroje
	200 000
	240 000
	216 500
	79 000
	60 000
	795 500

	
	
	
	
	
	
	

	Projekt III
Infrastruktura
	1 320 000
	1 100 000
	1 059 000
	626 000
	555 000
	4 660 000

	
	
	
	
	
	
	

	Projekt IV
Koordinační centrum
	20 800
	20 000
	20 000
	11 000
	9 200
	81 000

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM
	1 840 800
	1 760 000
	1 729 500
	1 081 000
	947 200
	7 358 500


Zdroj: usnesení vlády ze dne 14. 3. 2001 č. 244.


Po prvních dvou letech realizace SIPVZ provedl NKÚ kontrolu hospodaření 
s prostředky státního rozpočtu určenými k dosažení cílů projektů SIPVZ v rámci kontrolní akce NKÚ č. 02/31 – Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání (kontrolní závěr byl zveřejněn v částce 2/2003 Věstníku NKÚ).


Od roku 2003 do roku 2005 se vláda několikrát zabývala problematikou realizace SIPVZ a přijala usnesení, kterými zejména

–
schválila prodloužení realizace SIPVZ do konce roku 2006 a aktualizaci plánu financování (usnesení vlády ze dne 8. října 2003 č. 992); 

–
schválila vyřazení programů SIPVZ ze systému programového financování (usnesení vlády ze dne 28. dubna 2004 č. 402); 

–
schválila zásadní dokument pro další období – Koncepci financování informačních a komunikačních služeb ve školách po roce 2005 a další aktualizaci plánu financování (usnesení vlády ze dne 25. srpna 2004 č. 792).


Koncepce obsahuje nové přístupy a principy, včetně způsobu financování. V rámci předpokládaného vícezdrojového financování se na financování měl nadále jako jeden ze zdrojů podílet státní rozpočet. MŠMT mělo pro rok 2007 až 2010 zapracovat do střednědobého rámce své rozpočtové kapitoly 1 miliardu Kč ročně na pokrytí nákladů spojených se zajištěním informačních a komunikačních služeb ve školách. Tímto usnesením vláda také uložila ministru informatiky zajistit od 1. ledna 2005 připojení dosud nevybavených škol a od 1. září 2005 v rámci I. etapy realizace SIPVZ vybavených škol, a to „v rámci dodávky komunikačních služeb pro orgány veřejné správy“. Finanční prostředky na pokrytí nákladů připojení uložila vláda převést z rozpočtové kapitoly MŠMT do rozpočtové kapitoly MI;

–
zrušila úkoly týkající se zabezpečení připojení škol uložené MI předchozím usnesením vlády. Ministryni informatiky bylo uloženo provést úhradu Technického projektu na provozování školské sítě po ukončení projektu PIII SIPVZ z prostředků převedených 
z rozpočtové kapitoly MŠMT (usnesení vlády ze dne 21. září 2005 č. 1219). MŠMT částku ve výši 1 054 tis. Kč převedlo MI v říjnu 2005. 
Tabulka č. 2 – První a druhá aktualizace plánu financování realizace SIPVZ     (v tis. Kč)

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2001 - 2006

	Projekt I
Informační gramotnost
	1 664
	136 171
	239 500
	218 605
	253 620
	282 440
	1 132 000

	
	1 664
	188 693
	239 500
	218 605
	180 000
	204 918
	1 033 380

	Projekt II
Vzdělávací software a inf. zdroje
	164 182
	15 699
	120 000
	96 439
	188 845
	150 335
	735 500

	
	164 182
	15 699
	120 000
	66 439
	170 828
	175 335
	712 483

	Projekt III
Infrastruktura
	149 999
	1 613 927
	1 328 197
	932 650
	635 227
	0
	4 660 000

	
	149 999
	1 613 927
	1 328 197
	962 650
	724 864
	0
	4 779 637

	Projekt IV
Koordinační centrum
	12 936
	6 657
	7 100
	3 000
	3 000
	8 000
	40 693

	
	12 936
	6 657
	7 100
	3 000
	5 000
	8 000
	42 693

	Podpora škol nevybavených generálním dodavatelem
	–
	–
	–
	–
	170 136
	620 171
	790 307

	
	–
	–
	–
	–
	170 136
	620 171
	790 307

	CELKEM
	328 781
	1 772 454
	1 694 797
	1 250 694
	1 250 828
	1 060 946
	7 358 500

	
	328 781
	1 824 976
	1 694 797
	1 250 694
	1 250 828
	1 008 424
	7 358 500


Zdroj: usnesení vlády ze dne 8. 10. 2003 č. 992 a usnesení vlády ze dne 25. 8. 2004 č. 792. 
II. Zaměření kontroly


Vzhledem k výsledkům předcházející kontrolní akce NKÚ se tato kontrolní akce zaměřila na

· kontrolu opatření k nápravě přijatých MŠMT, 
· kontrolu financování realizace SIPVZ v průběhu let 2003 až 2006,

· ověření plnění cílů SIPVZ na vybraných školách různého typu.
Kontrolou NKÚ č. 02/31 bylo zjištěno, že v letech 2001 a 2002 docházelo k výrazným změnám v neprospěch plnění cílů jednotlivých projektů SIPVZ a k nehospodárnému čerpání rozpočtových prostředků. Bylo zejména zjištěno, že harmonogram nebyl dodržen, čerpání finančních prostředků v počátečním roce 2001 bylo výrazně nižší. Část nevyčerpaných prostředků byla převedena do rezervního fondu MŠMT. Dále bylo zjištěno, že v roce 2002 došlo k překročení plánovaných finančních prostředků na Projekt III (Infrastruktura) téměř 
o půl miliardy Kč na úkor snížení čerpání prostředků v ostatních projektech. Smluvní závazky neodpovídaly schválenému plánu financování. Shodná situace se opakovala i v roce 2003, kdy celkové smluvní závazky vůči generálnímu dodavateli v Projektu III dosáhly 1 328 197 tis. Kč. 


Za příčiny tohoto stavu NKÚ označil následující skutečnosti:
· Plán I. etapy realizace SIPVZ nebyl závazným způsobem rozpracován. 

· Do přípravy ani do realizace SIPVZ nebyly v dostatečné míře zapojeny školy.

· Na MŠMT nebylo rozpracování a sledování projektů dostatečně personálně a odborně zajištěno.

· Zakázky byly zadávány externím dodavatelům a poradenským firmám; často se jednalo 
o zakázky, které bezprostředně nesouvisely se SIPVZ, nebo o zakázky, jejichž výsledky nebyly využity.

· MŠMT uzavřelo s generálním dodavatelem a generálním auditorem smlouvy, v nichž připustilo nedostatečnou konkretizaci předmětu plnění a přistoupilo na vyšší než nabídkové ceny. Ani v případech navýšení nebyly ceny dostatečně specifikovány.

· Odbor legislativní a právní MŠMT upozorňoval na vady smluv, přesto byly takové smlouvy uzavřeny a úhrady na základě nich provedeny. 

· Způsob zajištění realizace pomocí generálního dodavatele a generálního auditora nepřinesl předpokládané výhody.

· Kvalitu a rozsah plnění MŠMT nekontrolovalo. Generální auditor měl pro MŠMT vykonávat především kontrolu činnosti generálního dodavatele. MŠMT neověřovalo kvalitu a rozsah činnosti generálního auditora.


Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ke kontrolnímu závěru přijala usnesení, v němž konstatovala, k jakým pochybením došlo, a zároveň požádala NKÚ o provedení následné kontroly přijatých opatření a dalšího čerpání finančních prostředků na realizaci SIPVZ. 

III. Kontrola opatření přijatých k nápravě


Na základě výsledků kontrolní akce NKÚ č. 02/31 se MŠMT zavázalo provést určitá opatření. Následná kontrola se proto zabývala těmito oblastmi:

1. způsobem poskytování rozpočtových prostředků na realizaci SIPVZ,

2. opatřeními MŠMT týkajícími se nesprávného postupu při zadávání veřejných zakázek,

3. změnami smluv uzavřených s generálním dodavatelem a generálním auditorem,

4. opatřeními k zajištění hospodárného čerpání rozpočtových prostředků na realizaci SIPVZ.

Způsob poskytování rozpočtových prostředků


V září 2001 byly pro financování projektů SIPVZ vedeny v souladu s usnesením vlády v informačním systému financování reprodukce majetku čtyři programy. 


V roce 2002 bylo formou financování programu realizováno pouze budování místních počítačových sítí na školách. V ostatních oblastech MŠMT od tohoto způsobu financování upustilo. Finanční prostředky byly v kapitole MŠMT zahrnuty v samostatné položce „státní informační politika“. Tím bylo znemožněno sledování plnění parametrů programové dokumentace schválené v roce 2001 a z hlediska rozpočtové politiky státu chyběly potřebné údaje k sestavení návrhu státního rozpočtu, státního závěrečného účtu a především střednědobého výhledu. 


Ani v letech 2003 až 2006 nebyly prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci SIPVZ součástí programového financování, ačkoliv projekty nadále splňovaly znaky programu, jak jej definuje § 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), tj. jako soubor věcných, časových a finančních podmínek pro pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku, jeho údržbu a opravy, případně i pro jiné činnosti potřebné k dosažení stanovených cílů. Vláda vyřazení projektů SIPVZ ze systému programového financování odsouhlasila 
v dubnu 2004.

Zadávání veřejných zakázek


Předcházející kontrolní akcí NKÚ bylo zjištěno, že MŠMT nepostupovalo v některých případech v souladu s tehdy platným zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zakázku na dodání softwarových produktů do škol zadalo pouze výzvou jednomu zájemci, navíc v této výzvě nekvantifikovalo počet škol pro dodávku softwarových produktů. Obdobně zadalo stejnému dodavateli přípravu ICT koordinátorů. S generálním auditorem uzavřelo MŠMT smlouvu na vyšší ceny, než byly uvedeny v jeho nabídce. Nabídku vybraného uchazeče na generálního dodavatele komise posoudila jako vyhovující, přestože překročila podmínku maximálního počtu stran. Pět zbývajících nabídek vyřadila komise při otevírání obálek z důvodu neúplnosti nabídky, např. proto, že v jednom z dvanácti výtisků nabídky chyběla kopie výpisu z obchodního rejstříku. Postup MŠMT přesto potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.


K tomu MŠMT uvedlo, že podle externího posudku došlo k trestné činnosti, avšak prokázat úmysl jednotlivých členů výběrové komise bude obtížné. Členové výběrové komise měli MŠMT alespoň zdůvodnit, proč v některých případech trvali na formálních náležitostech nabídky a v případě vybraného uchazeče nabídku akceptovali. MŠMT také uvedlo, že budou identifikováni odpovědní zaměstnanci, kteří porušili své povinnosti.


MŠMT nedoložilo, jakým způsobem a zda vyžadovalo zdůvodnění postupu jednotlivých členů výběrových komisí. Nedoložilo, zda byly vyvozeny důsledky vůči odpovědným zaměstnancům.


MŠMT podalo v této věci dne 26. srpna 2003 oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, obdobně i NKÚ. Šetření Policie České republiky bylo ke dni 11. července 2006 odloženo.

Smluvní vztahy s generálním dodavatelem a generálním auditorem


V předcházející kontrole NKÚ bylo zjištěno, že MŠMT přistoupilo na nevýhodné smluvní podmínky s generálním dodavatelem (dále jen „GD“), přistoupilo na vyšší ceny, než byly uvedeny v nabídce. Cena za aktivaci byla sjednána v rozporu se zadávací dokumentací 
i plánem I. etapy. Cena za vybudování přípojných míst byla ve zjištěných případech několikanásobně vyšší, než byl odhad dle znaleckého posudku. Nebyla vyjasněna majetkoprávní situace po uplynutí doby 3 let ve vztahu k technickému vybavení.


MŠMT v rámci přijatých opatření uvedlo, že veškeré smluvní vztahy s GD budou podrobeny revizi. Bude posouzen předmět plnění a jeho shoda se zadávací dokumentací a plánem I. etapy. GD bude vyzván k uzavření dodatků odstraňujících nesoulad s nabídkou 
a k nápravě nevýhodných ustanovení s použitím všech právních prostředků.


MŠMT neprokázalo žádnými doklady provedení analýzy smluv. Předložilo sedm dodatků uzavřených s GD (tři v roce 2003 a čtyři v roce 2004). Uvedené dodatky řeší nápravu pouze částečně, nedošlo k nápravě rozporu mezi nabídkou a uzavřenými smluvními podmínkami. 


S generálním auditorem (dále jen „GA“) MŠMT uzavřelo smlouvu, která se rovněž odchýlila od přijaté nabídky. Kontrolou bylo zjištěno, že v rámci paušálních plateb byly uhrazeny i služby, které GA neprovedl. 


K tomu MŠMT uvedlo, že také vztahy s GA budou podrobeny revizi, bude posouzena platnost stávajících smluvních vztahů a jejich soulad se zadávací dokumentací a plánem I. etapy. GA bude vyzván k uzavření dodatků odstraňujících nesoulad s nabídkou a pro MŠMT nevýhodných ustanovení.


MŠMT nedoložilo provedení revize smluvního vztahu s GA. Nebyl uzavřen žádný dodatek a MŠMT ani nedoložilo, zda a jakým způsobem byla řešena úhrada neprovedených služeb.

Nehospodárnost


Předcházející kontrolní akcí bylo zjištěno, že z rozpočtových prostředků určených na SIPVZ bylo hrazeno plnění, které bylo prokazatelně nehospodárným vynaložením těchto prostředků. V některých případech plnění nesouviselo s realizací SIPVZ nebo neumožňovalo ověření kvality plnění, anebo nebylo vůbec využito.


MŠMT uvedlo, že dle možností byly nevýhodné smlouvy vypovězeny a plnění minimalizováno. Smlouvy byly zveřejněny. MŠMT rovněž uvedlo, že se zaměří na dohled nad hospodárným vynakládáním rozpočtových prostředků a provede kontrolu použití prostředků na SIPVZ u příjemců těchto prostředků.


MŠMT provedlo v průběhu let 2003 až 2006 namátkově cca 70 kontrol 
u příjemců dotací. Podle MŠMT nebyly zjištěny závažnější nedostatky.


Interní audit MŠMT v polovině roku 2005 se zaměřil na administraci projektů, personální zajištění a ověření nastavení kontrolních mechanismů. Měl poskytnout ujištění, že opatření přijatá MŠMT v září 2003 jsou plněna. Interní audit MŠMT potřebná ujištění v některých bodech nedal.

IV. Realizace SIPVZ v letech 2003 až 2006


Na realizaci SIPVZ se v letech 2003 až 2006 podílely MŠMT, MI, krajské úřady a ÚIV. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Financování realizace SIPVZ z rozpočtové kapitoly MŠMT do roku 2003 probíhalo formou přímé úhrady služeb poskytovaných především GD a GA. Školy byly pouze pasivními příjemci služeb. 


Od roku 2003 přešlo MŠMT na financování formou poskytování účelových dotací školám s podmínkou jejich finanční spoluúčasti. Dotace byly členěny podle jednotlivých projektů SIPVZ. Od roku 2005 MŠMT poskytovalo jednotnou dotaci vypočítanou pomocí normativu na žáka. Tato dotace sloužila k dosažení tzv. „Standardu ICT služeb“. Vedle této dotace poskytované všem školám byly dále výběrovým způsobem poskytovány dotace na tzv. „Nadstandard“. Nadstandard umožnil aktivním školám získat finanční prostředky na financování jimi vytvořených a schválených rozvojových projektů.


Podle vládou schválené Koncepce financování ICT služeb na školách po roce 2005 měla být v průběhu let 2007 až 2010 v rozpočtu kapitoly MŠMT na tento účel ročně vyčleněna 1 miliarda Kč se zapojením dalších zdrojů. MŠMT opakovaně uvádělo možnost financování z fondů EU a zavazovalo se k monitorování takového využívání. MŠMT však aktivně nenapomáhalo školám v přístupu k dalším zdrojům financování, nemělo ani přehled 
o aktivitách a iniciativách jednotlivých škol v této oblasti, ani o možnostech čerpání z fondů EU. V rámci této kontrolní akce byly zkoumány programové dokumenty EU a bylo zjištěno, že deklarují potřebu posílení informační gramotnosti a navíc přímo odkazují na realizaci SIPVZ. Existovaly tedy možnosti k čerpání prostředků fondů EU.

Podmínky použití peněžních prostředků poskytnutých školám stanovilo MŠMT 
v metodických pokynech, na které se také ve svých rozhodnutích o poskytnutí dotace odkazovalo. V průběhu let 2003 až 2006 bylo postupně v platnosti 34 metodických pokynů. Kontrolou bylo zjištěno, že MŠMT nedodrželo vždy formální náležitosti rozhodnutí 
o poskytnutí dotace podle zákona č. 218/2000 Sb., v tehdy platném znění. Dále byl zjištěn nesoulad mezi některými údaji uváděnými v závěrečných účtech kapitoly MŠMT a zjištěnou skutečností.


V roce 2005 došlo k ukončení projektu „Internet do škol“ v souladu s dodatky ke smlouvám mezi MŠMT a GD. Pro jednotlivé školy byly připraveny kupní smlouvy na převzetí majetku za symbolickou cenu 1 Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že vedle symbolické kupní ceny byl požadován u některých škol tzv. administrativní poplatek. MŠMT na tuto skutečnost nereagovalo.


Hlavním cílem realizace SIPVZ bylo dosažení informační gramotnosti absolventů. Plnění ostatních stanovených cílů a parametrů mělo být pouze podmínkou pro dosažení uvedeného hlavního cíle. V plánu I. etapy realizace SIPVZ se MŠMT zavázalo vyhodnocovat úroveň informační gramotnosti absolventů. Kontrolou bylo zjištěno, že MŠMT vyhodnocování neprovádí a že část stanovených cílů a parametrů byla sledována pouze dočasně a část nebyla sledována vůbec.


Až v průběhu realizace SIPVZ stanovilo MŠMT „Standard ICT služeb ve škole“, kterým určilo základní úroveň tak, aby byly zabezpečeny minimální podmínky pro využití ICT ve výuce. Při poskytování dotací MŠMT ke stupni dosažení standardu nepřihlíželo a 
v době ukončení SIPVZ některé školy standardu nedosáhly.


V letech 2003 – 2006 došlo především ke změně způsobu financování a k většímu zapojení škol do realizace SIPVZ. Přetrvával stav, kdy MŠMT nepostupovalo při financování SIPVZ způsobem stanoveným pro financování programu. Podmínky pro poskytování finančních prostředků školám se často měnily, v některých případech byly pouze formální a MŠMT k nim v některých případech ani nepřihlíželo. MŠMT při financování realizace SIPVZ aktivně nenapomáhalo školám zapojovat další zdroje, především pokud jde o fondy EU.
Ústav pro informace ve vzdělávání


ÚIV je státní příspěvkovou organizací zřízenou MŠMT. ÚIV byl v rámci SIPVZ pověřen průzkumem stavu infrastruktury v jednotlivých školách, sběrem statistických dat 
o realizaci SIPVZ a zejména realizací Školského vzdělávacího a informačního portálu (dále jen „ŠVIP“) – někdy označovaného také jako portál EDU.CZ.


Finanční prostředky poskytovalo MŠMT jako příspěvek do rozpočtu ÚIV; přidělovalo je jako účelové, s povinností podrobného vyúčtování. Pozdní přidělení prostředků a posouvání termínů realizace ŠVIP mělo za následek nedočerpání těchto účelově určených prostředků. Z údajů MŠMT vyplývá, že prostředky v celkové výši 6 475 tis. Kč byly převedeny v letech 2005 a 2006 do rezervního fondu MŠMT a poté čerpány na jiné účely než na SIPVZ.


Zadání týkající se realizace ŠVIP bylo MŠMT dáno pouze v obecné rovině. Tento stav měl za následek nutnost postupného zpřesňování, nutnost změn zadávacích řízení na dodávky spojené s realizací ŠVIP nebo úpravy již uzavřených dodavatelských smluv. Termíny realizace byly v průběhu let 2003 – 2006 několikrát měněny a spuštění provozu portálu odkládáno. Původní zadání předpokládalo spuštění pilotního provozu portálu již v květnu 2004, spuštěn byl až v lednu 2006 a „ostrý“ provoz (pouze informační a komunikační části) 
v lednu 2007. Vzdělávací část portálu nebyla do konce roku 2006 realizována. Kontrolou na školách bylo zjištěno, že ze 42 kontrolovaných škol jich 34 portál ŠVIP vůbec nepoužívá a ostatní ho používají pouze občas nebo pro přístup k jiným stránkám na internetu. Jako důvod školy uvedly nedostatečnou informovanost a pro školy nezajímavý obsah. 


ÚIV vynaložil na realizaci ŠVIP v letech 2003 – 2006 celkem 26 425 tis. Kč.

Sběr dat zadalo MŠMT rámcovým vymezením obsahu dotazníku, který byl rovněž několikrát upřesňován. ÚIV vytvořil dotazníky v požadované struktuře, školy je prostřednictvím internetu vyplnily a jejich sumarizaci ÚIV předal MŠMT. Otázky 
v dotaznících sledovaly výhradně kvantitativní ukazatele. Předmětem sběru dat nebylo zjišťování skutečného využití techniky a programového vybavení. Správnost údajů uvedených školami v dotaznících MŠMT ani ÚIV neověřovaly.

Ministerstvo informatiky


Současně se schválením Koncepce financování informačních a komunikačních služeb ve školách po roce 2005 vláda uložila ministru informatiky úkoly týkající se připojení škol a využití služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy. 


MI ke splnění daného úkolu objednalo vypracování dokumentace k řešení provozu školské sítě za cenu 1 053 150 Kč (včetně DPH). Vláda uložila ministryni informatiky provést úhradu za Technický projekt na provozování školské sítě po ukončení projektu PIII SIPVZ 
z rozpočtové kapitoly „Ministerstvo informatiky“. Po schválení rozpočtového opatření byla částka 1 054 000 Kč převedena z rozpočtové kapitoly MŠMT do rozpočtové kapitoly MI, které následně Technický projekt uhradilo.


MI nedoložilo, že zakázku na Technický projekt zadalo transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. MI uvedlo cenu za Technický projekt v objednávce, nedoložilo však, jak byla tato cena stanovena. 

MI pořídilo majetek Technický projekt, avšak nezajistilo, aby byl využíván; projekt měl navrhnout způsob realizace a provozování centrálních služeb pro zajištění kontinuity těchto služeb v rámci revize tzv. Globálního projektu. Z porovnání bodů původní osnovy a osnovy Technického projektu vyplývá, že v Technickém projektu je místo řešení úkolu pouze uvedeno konstatování, že revize Globálního projektu nebude provedena. Technický projekt nevyřešil požadovaný úkol a MI potvrdilo, že „V rámci odborné sekce (a tedy ani MI) není projekt využíván…“ a že „…ze své podstaty je využitelný spíše pro MŠMT“. Kontrolou na MŠMT bylo zjištěno, že Technický projekt nemá toto ministerstvo k dispozici. 

Kraje


V kontrolovaném období byly dotace na realizaci SIPVZ poskytovány přes příslušné kraje v případech, kdy zřizovatelem školy byl kraj, obec nebo šlo o soukromou školu. Krajské úřady převáděly dotace v rámci přenesené působnosti. Kraj byl zprostředkovatelem finančního vztahu mezi MŠMT a školou. 


V této kontrolní akci byly kontrolovány dva kraje – Liberecký kraj a Plzeňský kraj. 


Při zasílání finančních prostředků postupoval kraj podle rozpočtových opatření, která schvalovala rada kraje. Rozpočtovým opatřením byla nejdříve navýšena příjmová část rozpočtu kraje a v rámci stejného rozpočtového opatření byla navýšena výdajová část rozpočtu. Navýšení rozpočtu a rozpis do výdajové části byl prováděn na základě podkladů dodaných MŠMT.


Tento postup přispěl ke zpoždění toku finančních prostředků mezi MŠMT a školami. 

Tabulka č. 3 – Přehled časového rozpětí, kdy kontrolované školy obdržely dotace

	
	Dotace na standard
	Dotace na nadstandard (projekty)

	
	od
	do
	od
	do

	2003
	5. 7. 2003
	7. 10. 2003
	18. 9. 2003
	10. 11. 2003

	2004
	12. 5. 2004
	22. 6. 2004
	16. 9. 2004
	26. 10. 2004

	2005
	22. 4. 2005
	30. 8. 2005
	10. 6. 2005
	6. 9. 2005

	2006
	31. 5. 2006
	12. 9. 2006
	16. 8. 2006
	20. 9. 2006


Zdroj: kontrolní protokoly pořízené na školách.

V kontrolovaném období let 2003 až 2006 Liberecký kraj přerozdělil jednotlivým školám dotace poskytnuté z MŠMT na realizaci SIPVZ v celkové výši 88 229 168 Kč. Plzeňský kraj v kontrolovaném období přerozdělil uvedené dotace v celkové výši 111 330 432 Kč.

V. Vybrané školy a školská zařízení


Skutečnosti týkající se plnění cílů SIPVZ byly ověřovány na 42 školách. 
V kontrolovaném vzorku byly zastoupeny školy vybavené i nevybavené GD, školy různých typů s různými zřizovateli. Přehled kontrolovaných škol a další údaje týkající se čerpání prostředků SIPVZ a vybavenosti těchto škol uvádějí příloha č. 1 a příloha č. 2 tohoto kontrolního závěru.


Z kontrolovaných 42 škol bylo 22 vybaveno GD v rámci I. etapy realizace SIPVZ. GD vybavil tyto školy celkem 183 klientskými stanicemi, které byly k 31. prosinci 2006 školami stále využívány. Z dotací SIPVZ zakoupily kontrolované školy dalších 571 počítačů. 
Z celkového počtu 3 276 používaných počítačů bylo 23 % pořízeno za přispění prostředků SIPVZ. 


Z 22 kontrolovaných škol, které byly vybaveny GD, jich k 31. prosinci 2006 pokračovalo ve spolupráci s GD pouze pět. Jako důvod ukončení spolupráce kontrolované školy uváděly převážně vysoké ceny a nedostatečnou flexibilitu GD. U 17 škol byl proveden odkup počítačů za 1 Kč, z toho v 9 případech školy navíc zaplatily „paušální náhradu za administrativní náklady“ ve výši 5 831 Kč (včetně DPH). 


V době kontroly využívaly kontrolované školy celkem 118 počítačových učeben, z toho 21 učeben bylo vybaveno GD.


Podle údajů kontrolovaných škol používají ICT na výuku informatiky (v průměru 
z 35 %), na výuku ostatních předmětů (v průměru z 38 %), na činnosti spojené 
s administrativou (v průměru z 15 %), na zájmovou činnost (v průměru z 11 %) a jen minimálně pro veřejnost (v průměru z 1 %).


V rámci I. etapy realizace SIPVZ obdrželo 32 kontrolovaných škol tzv. softwarový balíček. Jedenáct z nich balíček nevyužilo vůbec. Ostatní školy balíček využívaly pouze 
z malé části a v průměru použily pouze 31 % obsaženého výukového softwaru. V rámci nového způsobu financování byly školám poskytovány dotace na nákup výukového softwaru, který si školy vybíraly ze seznamu registrovaného softwaru. Kromě škol se speciálním zaměřením tento registrovaný software kontrolovaným školám vesměs vyhovoval.


Na kontrolovaných školách absolvovalo školení typu „Z“ (základní uživatelské znalosti) průměrně 86 % všech pedagogů. Z prostředků SIPVZ bylo hrazeno celkem 76 % těchto školení, a to 29 % v rámci I. etapy a 47 % v rámci nového způsobu financování. Školení typu „P“ (úvodní modul školení poučených uživatelů a dva volitelné moduly školení poučených uživatelů) absolvovalo průměrně 19 % všech pedagogů. Z prostředků SIPVZ bylo hrazeno celkem 93 % těchto školení. Část pedagogů absolvovala školení typu „S“ (školení specifických znalostí) a výjimečně třetí a další volitelný modul. 


U 25 kontrolovaných škol bylo v letech 2003 až 2006 schváleno 108 projektů zavádění ICT do výuky, na které MŠMT poskytlo celkem 20 186 tis. Kč. Jednou ze základních podmínek přidělení dotace na realizaci projektu byla přenositelnost výsledného produktu k využití na jiných školách. Z kontrolovaného vzorku 42 škol jich pouze 16 použilo výsledek projektu jiné školy. Podle vyjádření škol byla hlavním důvodem nedostatečná informovanost o výstupech projektů realizovaných jinými školami.


Pouze jedna z kontrolovaných škol získala prostředky z EU. Další škola se o získání prostředků z EU pokusila, ale ani jeden ze dvou navržených projektů nebyl schválen. 


Školy v některých případech použily finanční prostředky určené na realizaci SIPVZ 
v rozporu s podmínkami danými MŠMT, např. nedodržely stanovený vlastní podíl spoluúčasti nebo jeho vynaložení neprokázaly. Kontrolou bylo zjištěno, že osm z kontrolovaných škol nedodrželo podmínky čerpání poskytnuté dotace a neoprávněně čerpalo dotace v celkové výši 592 884,50 Kč. 


Podle provedeného šetření školám více vyhovoval dotační způsob financování, kdy nebyly vázány na dodávky souhrnně poskytnutých služeb, ale mohly finanční prostředky použít podle potřeb. Většina škol se domnívá, že dodržení standardů ICT a zachování stávajícího stavu na školách, popř. jeho další rozvoj není možné zajistit pouze z finančních prostředků škol.

VI. Vyhodnocení


Kontrolní akce, jejímž cílem bylo prověřit nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými na Státní informační politiku ve vzdělávání, byla zaměřena na 

· provedení opatření k nápravě přijatých MŠMT k výsledkům kontrolní akce NKÚ 
č. 02/31 – Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání (kontrolní závěr byl zveřejněn v částce 2/2003 Věstníku NKÚ),

· financování SIPVZ v průběhu dalších let, tj. v letech 2003 až 2006,

· ověření plnění cílů SIPVZ na vybraných školách.


Opatření k nápravě, která MŠMT přijalo k výsledkům předchozí kontroly, nebyla důsledně provedena. Např.:

· Dokumentace potřebná k řádnému zabezpečení financování jednotlivých projektů nebyla dopracována, naopak programy schválené v roce 2001 byly z informačního systému vedeného pro financování programů vyřazeny.

· MŠMT přislíbilo prošetřit příčiny nesprávného postupu při zadávání veřejných zakázek. Nedoložilo však, jaké šetření provedlo, pokud šlo o členy výběrových komisí ani ve vztahu k zaměstnancům. Šetření policie na základě oznámení podaného MŠMT i NKÚ bylo v červenci 2006 odloženo. 

· Smluvní vztahy s generálním dodavatelem byly změněny pomocí sedmi dodatků, dosaženo bylo pouze částečné nápravy. Pokud jde o generálního auditora MŠMT nepředložilo žádné změny smlouvy ani doklad o tom, zda byla řešena úhrada za neprovedené služby.


V roce 2004 schválila vláda Koncepci financování informačních a komunikačních služeb ve školách po roce 2005. Tato koncepce vycházela z nových přístupů, předpokládala např. výraznější účast škol na realizaci SIPVZ, vícezdrojové financování a zapojení MI do plnění úkolů v této oblasti.


V letech 2004 až 2006 došlo ke změnám, které lze hodnotit jako pozitivní. Školy byly aktivně zapojeny do realizace SIPVZ. Avšak malá pomoc MŠMT při hledání dalších zdrojů a náhlé ukončení celého programu bude znamenat pro většinu škol finanční zátěž, se kterou nepočítaly a ani počítat nemohly. Vláda v roce 2004 uložila vyčlenit rozpočtové prostředky pro tuto oblast až do roku 2010. 


MI zadalo externě vypracování Technického projektu na provozování školské sítě. V rámci kontroly nedoložilo, jak byla cena stanovena a jak byl vybrán dodavatel. Technický projekt nesplnil zadání, přesto jej MI převzalo bez výhrad a uhradilo 
z rozpočtových prostředků částku 1 053 150 Kč. Technický projekt nebyl využit.


Realizací školského vzdělávacího a informačního portálu pověřilo MŠMT svoji příspěvkovou organizaci – Ústav pro informace ve vzdělávání. ÚIV na tuto činnost vyčerpal v letech 2003 – 2006 přes 26 mil. Kč; vzdělávací část portálu však do doby ukončení kontroly spuštěna nebyla.


Kontrolou na školách bylo zjištěno, že v některých případech školy nepoužily dotaci v souladu s podmínkami stanovenými MŠMT. Tyto podmínky se však často měnily, zčásti byly pouze formální a nebylo k nim zpravidla ani přihlíženo. Přesto bylo šetřením na školách potvrzeno, že jim více vyhovoval dotační způsob financování. Zároveň většina kontrolovaných škol vyjádřila obavu, že bez státní podpory nebude schopna finančně zajistit stávající stav ICT a jeho další rozvoj.


Jako jednu z hlavních příčin nenaplnění původního záměru lze označit nedostatečné rozpracování jednotlivých projektů SIPVZ již na samém počátku její realizace a nedostatečný kontrolní mechanismus zúčastněných ministerstev.

Příloha č. 1 ke kontrolnímu závěru č. 06/35

Tabulka č. 1 – Přehled kontrolovaných škol
	Název
	Sídlo
	REDIZO

	Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7
	Dušní 7, 
110 00 Praha 1
	600004520

	Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
	Na Rejdišti 1, 
110 00 Praha 1
	600004538

	Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, 
Praha 1, Truhlářská 22
	Truhlářská 22, 
110 00 Praha 1
	600004546

	Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3
	Panská 3/856, 
110 00 Praha 1
	600004554

	Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14
	T. G. Masaryka 14, 
293 80 Mladá Boleslav
	600007529

	Gymnázium, Nymburk, Komenského 779
	Komenského 779, 
288 40 Nymburk
	600007634

	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85
	Koterovská 85, 
326 00 Plzeň
	600009491

	Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
	Mikulášské nám. 23, 
326 00 Plzeň
	600009556

	Gymnázium Františka Křižíka, s. r. o.
	Sokolovská 54, 
323 00 Plzeň
	600009637

	PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s. r. o.
	Politických vězňů 5/2003, 
301 00 Plzeň
	600009661

	Střední průmyslová škola stavební, 
Plzeň, Chodské nám. 2
	Chodské nám. 2, 
301 00 Plzeň
	600009734

	Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
	Družstevní 650, 
336 13 Blovice
	600009751

	Soukromá obchodní akademie SOAPA, s. r. o.
	Opletalova 4, 
466 01 Jablonec nad Nisou
	600010457

	Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
	Partyzánská 530/3, 
460 01 Liberec 11
	600010554

	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
	Šamánkova 500/8, 
460 01 Liberec
	600010571

	Vyšší odborná škola hospodářská, s. r. o.
	Hanychovská 37, 
460 10 Liberec 3
	600010619

	Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
	Dvorská 447/29, 
460 05 Liberec V
	600010686

	Střední škola aplikované kybernetiky s. r. o.
	Hradecká 1151, 
500 02 Hradec Králové
	600011631

	Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace
	Skálova 373, 
511 01 Turnov
	600012646

	Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s. r. o.
	Zámek 35, 
679 23 Lomnice u Tišnova
	600013341

	Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14
	tř. Kapitána Jaroše 14, 
658 70 Brno
	600013481

	Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Brno, Kotlářská 9
	Kotlářská 9, 611 53 Brno
	600013502

	Název
	Sídlo
	REDIZO

	Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu 1212
	17. listopadu 1212, 
500 03 Hradec Králové
	600024024

	Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Praha 2, Jana Masaryka 16
	Jana Masaryka 16, 
120 00 Praha 2
	600027368

	Základní škola, Praha 2, Sázavská 5
	Sázavská 5/830, 
120 00 Praha 2
	600035611

	Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744
	Trávníčkova 1744, 
155 00 Praha 5 - Stodůlky
	600038181

	Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice
	294 46 Semčice 3
	600049281

	22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
	Na Dlouhých 49, 
312 09 Plzeň
	600069729

	28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, 
příspěvková organizace
	Rodinná 39, 
312 02 Plzeň
	600069745

	Základní škola Štěnovice, okres Plzeň-jih
	Čižická 344, 
332 09 Štěnovice
	600070531

	Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace
	Jabloňová 564/43, 
460 01Liberec 12
	600079899

	Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace
	Oblačná 101/15, 
460 01 Liberec 5
	600079970

	Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace
	Orlí 140/7, 
460 01 Liberec 3
	600080412

	Základní škola a Mateřská škola, 
Hradec Králové-Malšova Lhota, Lhotecká 39
	Lhotecká 39, 
500 09 Hradec Králové-Malšova Lhota
	600088626

	Základní umělecká škola Police nad Metují, 
okres Náchod
	Komenského nám. 108, 
549 54 Police nad Metují
	600094162

	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠEŇ, okres Semily
	512 65 Všeň 9
	600099091

	Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace
	Křídlovická 30b/513, 
603 00 Brno
	600108317

	Základní škola a Mateřská škola Brumovice, 
okres Břeclav, příspěvková organizace
	691 11 Brumovice 140
	600112136

	Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15
	Skupova 15, 
301 00 Plzeň
	600171507

	Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112
	Dukelská 1112, 
293 01 Mladá Boleslav
	613600797

	Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá Boleslav
	Studentská 895, 
295 01 Mnichovo Hradiště
	650052447

	Základní škola a Mateřská škola, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
	503 27 Lhota pod Libčany 99
	650060202


Příloha č. 2 ke kontrolnímu závěru č. 06/35

Tabulka č. 2 – Přehled základních údajů získaných na 42 kontrolovaných školách

	 Resortní identifikátor

 právnické osoby 
	 Škola vybavená GD
	 Počet žáků / přepočtený počet           pedagogů *
	 Objem vyčerpaných prostředků   – standard **
	 Počet PC učeben *
	 Počet PC dodaných GD
	 Počet PC pořízených za přispění  SIPVZ v letech 2003 –  2006 *
	 Celkem PC na škole *
	 Objem vyčerpaných prostředků  – nadstandard (projekty) **
	 Podané / schválené projekty **

	
	
	ks / ks
	Kč
	ks
	ks
	ks
	ks
	Kč
	ks / ks

	600004520
	NE
	559 / 46,7
	758 486
	7
	0
	45
	132
	544 310
	3 / 3

	600004538
	ANO
	536 / 165,3
	314 460
	1
	11
	1
	47
	0
	2 / 0

	600004546
	ANO
	476 / 32,2
	174 688
	1
	11
	1
	19
	388 295
	2 / 2

	600004554
	ANO
	803 / 63,8
	773 300
	4
	11
	0
	150
	196 036
	1 / 1

	600007529
	NE
	699 / 48,6
	1 016 748
	7
	0
	12
	173
	245 790
	3 / 2

	600007634
	NE
	586 / 46,6
	929 906
	2
	0
	8
	83
	1 208 446
	4 / 3

	600009491
	ANO
	1449 / 151,3
	1 115 150
	14
	11
	10
	363
	660 254
	5 / 3

	600009556
	NE
	715 / 52,7
	1 037 268
	3
	0
	29
	108
	672 883
	7 / 6

	600009637
	ANO
	335 / 26,5
	156 280
	1
	11
	0
	58
	0
	0 / 0

	600009661
	NE
	176 / 13,3
	143 790
	2
	0
	7
	41
	0
	0 / 0

	600009734
	NE
	670 / 51,0
	1 016 660
	4
	0
	58
	138
	1 156 737
	4 / 4

	600009751
	ANO
	352 / 25,8
	112 136
	2
	11
	2
	47
	190 770
	3 / 3

	600010457
	NE
	118 / 12,9
	254 609
	3
	0
	1
	46
	102 100
	3 / 2

	600010554
	NE
	642 / 53,2
	1 007 294
	3
	0
	46
	120
	4 112 599
	23 / 21

	600010571
	NE
	521 / 42,8
	854 067
	6
	0
	49
	178
	1 456 280
	10 / 8

	600010619
	ANO
	58 / 6,7
	56 078
	1
	4
	0
	29
	0
	0 / 0

	600010686
	ANO
	904 / 73,3
	322 182
	3
	11
	0
	82
	0
	0 / 0

	600011631
	NE
	385 / 36,0
	719 586
	9
	0
	22
	269
	1 685 276
	12 / 3

	600012646
	ANO
	196 / 33,0
	186 268
	1
	7
	8
	44
	0
	0 / 0

	600013341
	ANO
	253 / 21,1
	158 080
	2
	7
	0
	49
	0
	0 / 0

	600013481
	NE
	741 / 57,3
	960 966
	3
	0
	9
	85
	1 150 000
	12 / 12

	600013502
	NE
	663 / 48,2
	713 200
	6
	0
	45
	174
	595 000
	6 / 3

	600024024
	ANO
	410 / 59,3
	272 500
	1
	11
	0
	37
	0
	0 / 0

	600027368
	ANO
	30 / 17,0
	72 000
	1
	4
	0
	23
	0
	0 / 0

	600035611
	NE
	364 / 28,3
	428 050
	1
	0
	12
	39
	405 931
	4 / 3

	600038181
	ANO
	497 / 34,6
	618 802
	3
	11
	29
	80
	1 570 692
	11 / 6

	600049281
	ANO
	199 / 16,0
	90 060
	1
	7
	0
	20
	0
	0 / 0

	600069729
	NE
	608 / 37,4
	772 146
	2
	0
	20
	102
	280 095
	9 / 4


*  Údaje zjišťované k 31. prosinci 2006, tj. k datu ukončení realizace SIPVZ.

** Údaje za roky 2003 – 2006. 

	 Resortní identifikátor

 právnické  osoby 
	 Škola vybavená GD
	 Počet žáků / přepočtený počet           pedagogů *
	 Objem vyčerpaných prostředků   – standard **
	 Počet PC učeben *
	 Počet PC dodaných GD
	 Počet PC pořízených za přispění  SIPVZ v letech 2003 – 2006 *
	 Celkem PC na škole *
	 Objem vyčerpaných prostředků  – nadstandard (projekty) **
	 Podané / schválené projekty **

	 
	 
	ks / ks
	Kč
	ks
	ks
	ks
	ks
	Kč
	ks / ks

	600069745
	NE
	346 / 27,2
	482 271
	2
	0
	24
	66
	415 414
	4 / 4

	600070531
	NE
	312 / 21,7
	675 046
	2
	0
	34
	86
	942 548
	5 / 4

	600079899
	ANO
	414 / 24,3
	224 698
	2
	11
	0
	40
	0
	1 / 0

	600079970
	NE
	312 / 20,4
	441 271
	2
	0
	10
	57
	386 335
	4 / 2

	600080412
	ANO
	150 / 21,7
	89 751
	1
	7
	5
	24
	203 700
	2 / 2

	600088626
	ANO
	71 / 6,6
	65 000
	1
	4
	0
	9
	0
	0 / 0

	600094162
	NE
	583 / 16,9
	144 300
	3
	0
	6
	37
	1 084 300
	5 / 4

	600099091
	ANO
	36 / 3,0
	10 004
	1
	4
	0
	7
	0
	0 / 0

	600108317
	NE
	650 / 48,0
	828 055
	3
	0
	48
	83
	277 900
	2 / 2

	600112136
	ANO
	49 / 7,2
	109 589
	1
	7
	3
	10
	0
	0 / 0

	600171507
	ANO
	81 / 24,6
	90 982
	0
	7
	0
	15
	0
	0 / 0

	613600797
	ANO
	320 / 23,7
	84 870
	2
	11
	0
	37
	0
	0 / 0

	650052447
	NE
	483 / 34,2
	590 550
	3
	0
	27
	59
	64 316
	1 / 1

	650060202
	ANO
	27 / 5,0
	63 500
	1
	4
	0
	10
	0
	0 / 0

	Celkem
	18 934 647
	118
	183
	571
	3 276
	19 996 007
	148 / 108


*  Údaje zjišťované k 31. prosinci 2006, tj. k datu ukončení realizace SIPVZ.

** Údaje za roky 2003 – 2006. 
















*) V průběhu kontroly bylo k 1. 6. 2007 MI zrušeno a jeho působnost přešla na jiná ministerstva.
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