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Podpora rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“) na rok 2018 pod číslem 18/06. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Ing. Hana Hykšová.

[bookmark: _Toc506383339][bookmark: _Toc256000068][bookmark: _Toc256000035][bookmark: _Toc256000002]Cílem kontroly bylo prověřit systém poskytování a použití peněžních prostředků určených na podporu rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále také „OPPIK“), a to s ohledem na plnění deklarovaných přínosů.

Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob v období od dubna do října 2018. Kontrolovaným obdobím bylo období od roku 2014 do 2018, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolované osoby:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále také „MPO“);
Agentura pro podnikání a inovace, Praha (dále také „API“);
vybraní příjemci peněžních prostředků: AGADOS, spol. s r.o., Velké Meziříčí; ALFA 3, s.r.o., Luže; BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o., Chrást; CVP Galvanika s.r.o., Příbram; GTW BEARINGS s.r.o., Příšov; JIPA CZ s.r.o., Smiřice; MINERVA BOSKOVICE, a.s., Boskovice; Princ parket s.r.o., Telnice; ROTANA a.s., Velké Meziříčí; STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o., Oslavany; Swoboda – Stamping, s.r.o., Jihlava; Technistone, a.s., Hradec Králové.


K o l e g i u m   N K Ú   na svém I. jednání, konaném dne 21. ledna 2019,
s c h v á l i l o   usnesením č. 12/I/2019
k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění:




Klíčová fakta


Čerpání podpory prioritní osy 1 OPPIK ke dni 29. srpna 2018:

	34,80 mld. Kč
	Celková výše peněžních prostředků určených na podporu rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace z OPPIK.



	16,69 mld. Kč
	Objem peněžních prostředků ve schválených projektech s vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace.



	3,49 mld. Kč
	Objem peněžních prostředků proplacených příjemcům podpory.



Z celkové částky pro prioritní osu 1 OPPIK jsou vyčleněny peněžní prostředky pro integrované územní investice (ITI).

	2,11 mld. Kč
	Objem peněžních prostředků ve vyhlášených výzvách na programy podpory pro ITI.



	0 Kč
	Objem peněžních prostředků ve schválených projektech na ITI s vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace.



	0 Kč
	Objem peněžních prostředků proplacených příjemcům podpory na projekty na ITI.




Proces schvalování projektů

	345 dnů
	Průměrná délka procesu schvalování žádostí o podporu (od podání projektové žádosti do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace) u výzev s ukončením žádostí v roce 2016.





I. Shrnutí a vyhodnocení

NKÚ provedl kontrolu poskytování a čerpání peněžních prostředků Evropské unie určených na podporu rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 (dále také „PO 1 OPPIK“), a to s ohledem na plnění deklarovaných přínosů, jejichž výsledkem má být zvýšení inovační výkonnosti podniků (specifický cíl 1.1) a zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích (specifický cíl 1.2). NKÚ kontrolu provedl u MPO, API a dále rovněž prověřil 12 vybraných projektů realizovaných příjemci podpory.

Nastavení PO 1 OPPIK vychází z potřeby zvýšit počet podniků s potenciálem posunout technologickou hranici v příslušném oboru, přičemž důraz má být kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím. MPO ke dni ukončení kontroly poskytlo na projekty zaměřené na zvýšení inovační výkonnosti podniků 55 % z alokovaných prostředků a na projekty zaměřené na zvyšování intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích jen 22 %. Například z plánovaných 2 950 podniků spolupracujících s výzkumnými organizacemi jich na konci roku 2017 skutečně spolupracovalo jen 326, tj. 11 %, a z plánovaných 195 výzkumných organizací spolupracujících s firmami jich bylo ve skutečnosti jen 14, tj. 7 %. NKÚ tak upozorňuje na riziko, že cíle PO 1 OPPIK nebudou splněny.

MPO nastavilo specifické cíle PO 1 OPPIK a většinu k nim přiřazených výsledků obecně. V důsledku toho bude vyhodnocení přínosů podpory poskytnuté na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace obtížně proveditelné.

Ke dni ukončení kontroly byly na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytnuty peněžní prostředky v celkové výši 16 685,009 mil. Kč, tj. 48 % celkové alokace PO 1 OPPIK, čerpání peněžních prostředků u projektů v realizační fázi činilo pouze 3 485,750 mil. Kč, tj. 10 % celkové alokace. Nedostatečné čerpání podpory negativně ovlivnil nízký zájem malých a středních podniků o podporu a dále i dlouhý proces hodnocení a schvalování projektových žádostí, který v některých případech trval téměř jeden rok. Čerpání peněžních prostředků ve výši 2 112,114 mil. Kč určených pro integrované územní investice nebylo dosud zahájeno.

NKÚ na základě zjištěných skutečností konstatuje:

1. 	Oba specifické cíle PO 1 OPPIK a většina k nim přiřazených výsledků, kterých chce ČR dosáhnout s podporou Evropské unie, nebyly nastaveny dostatečně konkrétně a neobsahují měřitelné parametry. MPO připravilo soustavu indikátorů pro PO 1 OPPIK, která je ale pro sledování naplnění specifických cílů nedostatečná a její pomocí nelze sledovat skutečné naplnění jednotlivých výsledků.

Soustavu indikátorů stanovilo MPO na základě jednotlivých specifických cílů z ukazatelů výsledku a výstupu a z projektových indikátorů. Tato soustava má sloužit ke sledování skutečného naplnění jednotlivých cílů, resp. výsledků. Soustava obsahuje pouze kvantitativní indikátory, a v důsledku toho tak u devíti výsledků z 11 nelze pomocí stanovených indikátorů sledovat skutečné naplnění požadovaných výsledků.

2. 	Vyhodnocení plnění přínosů deklarovaných specifickými cíli PO 1 OPPIK doposud MPO neprovedlo.

Do doby ukončení kontroly bylo v PO 1 OPPIK dokončeno 551 projektů z 2 048 realizovaných projektů, ke kterým bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také „ROPD“). API jako zprostředkující subjekt OPPIK provádí pouze sběr a třídění dat prostřednictvím informačního systému MS2014+. MPO plánuje provedení výsledkových evaluací a analýz, které budou podkladem pro vyhodnocení naplnění výsledků obou specifických cílů a přínosů podpory z PO 1 OPPIK, v následujících letech.

3. 	Stav implementace PO 1 OPPIK negativně ovlivňuje nejen nízký zájem malých a středních podniků o podporu, který byl výrazně nižší, než MPO předpokládalo, ale i dlouhý proces schvalování projektových žádostí.

MPO vyhlásilo v rámci osmi programů podpory celkem 53 výzev s celkovým objemem vyhlášených výzev ve výši 41 666,637 mil. Kč. Zájem žadatelů u prvních výzev (s ukončením příjmu žádostí v roce 2016) sice vysoce překračoval stanovenou alokaci, ale byl způsoben vysokým počtem žádostí o podporu podaných velkými podniky, z nichž většině nemohla být podpora poskytnuta. O výzvy vyhlášené v letech 2016 až 2018 nebyl ze strany malých a středních podniků dostatečný zájem.

Proces hodnocení a schvalování projektů byl transparentní, ale například u výzev s ukončením příjmu žádostí v roce 2016 trval v průměru 345 kalendářních dní. Tato dlouhá doba byla jedním z důvodů pozdního zahájení realizace schválených projektů a v návaznosti na to i nízkého čerpání peněžních prostředků. Pro urychlení procesu čerpání peněžních prostředků MPO během roku 2018 upravilo podmínky nově vyhlašovaných výzev.

4. 	Čerpání peněžních prostředků určených v PO 1 OPPIK pro integrované územní investice nebylo dosud zahájeno.

Pro integrované územní investice (dále také „ITI“), u kterých jsou zprostředkujícím subjektem metropolitní aglomerace, MPO vyhlásilo již 16 výzev v celkovém objemu 2 112,114 mil. Kč. Do doby ukončení kontroly NKÚ bylo podáno pouze 15 žádostí o podporu s celkovou požadovanou výší podpory 448,489 mil. Kč, žádný projekt nebyl schválen k realizaci a čerpání peněžních prostředků nebylo zahájeno.

5. 	MPO neprovedlo u projektů s dokončenou realizací žádnou kontrolu na místě v době udržitelnosti.

Kontrolní činnost provádí MPO ve stanoveném rozsahu (kontrola činností zprostředkujícího subjektu API a kontroly na místě v době realizace projektů) s výjimkou kontrol na místě v době udržitelnosti. Přestože třetina z 551 projektů byla dokončena již déle než jeden rok, MPO neověřovalo, zda majetek pořízený z dotace je stále ve vlastnictví příjemců podpory a zda je užíván v souladu se stanovenými podmínkami podpory.


6. 	Kontrolou vybraných projektů z programu podpory Inovace NKÚ ověřil, že peněžní prostředky v celkové výši 218,950 mil. Kč byly příjemci podpory použity v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami podpory.

Realizované projekty jsou v souladu s požadavky programu podpory Inovace. Ve všech případech se jedná o inovační projekty, které byly zaměřeny na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků (produktová inovace) a dále na zvýšení efektivnosti procesů výroby (procesní inovace). Dílčí nedostatky, které byly zjištěny v oblasti předkládání žádostí o platbu a zastavení části pořízeného majetku, neměly vliv na realizaci kontrolovaných projektů a na čerpání peněžních prostředků.

Pravidla pro poskytování podpory v rámci PO 1 OPPIK neupravovala problematiku zřízení zástavního práva k předmětu podpory. NKÚ upozorňuje na možné riziko nesplnění účelu projektů v případě převodu pořízeného majetku na třetí osobu v důsledku realizace zástavního práva v době udržitelnosti a doporučuje MPO tuto problematiku upravit v podmínkách pro poskytování podpory.


II. Informace o kontrolované oblasti

OPPIK schválila vláda ČR usnesením ze dne 14. července 2014 č. 581[footnoteRef:1]. Programový dokument OPPIK byl schválen Evropskou komisí rozhodnutím K (2015) 3039 ze dne 29. dubna 2015. [1:  	Usnesení vlády ČR ze dne 14. července 2014 č. 581, k Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020.] 


OPPIK stanovuje strategii, na základě které bude přispívat ke Strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (dále také „strategie Evropa 2020“). Tato strategie je v souladu s ustanoveními obsaženými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a s obsahem Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 (dále také „DoP“).

OPPIK je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pro OPPIK je vyčleněno celkem 4 331,063 mil. eur, tj. v přepočtu cca 111 438,241 mil. Kč[footnoteRef:2]. OPPIK tak v rámci DoP představuje z hlediska finančního objemu třetí největší tematický operační program. OPPIK se skládá z pěti prioritních os. První čtyři prioritní osy jsou dále rozděleny na specifické cíle (dále také „SC“), v jejichž rámci je stanoveno celkem 22 programů podpory[footnoteRef:3]. Alokace PO 1 OPPIK činí 1 352,544 mil. eur, tj. 34 800,968 mil. Kč (31,2 % z celkové alokace OPPIK). [2:  	Přepočteno kurzem 25,73 CZK/EUR, kurz ECB pro září 2018.]  [3:  	Jedná se o nižší členění operačního programu na dílčí programy podpory. V souladu se zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vláda ČR schválila programy zaměřené na podporu podnikatelů.] 


PO 1 OPPIK vychází z potřeby zvýšit počet podniků s potenciálem posunout technologickou hranici v příslušném oboru, přičemž důraz má být kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím. PO 1 OPPIK má vazbu na strategii Evropa 2020 – část „Inovace v Unii“ spočívající ve zlepšení rámcových podmínek a přístupu k financování výzkumu a inovací. Má rovněž přispět k naplnění strategického cíle DoP „vytvoření kvalitního podnikatelského prostředí, které podpoří konkurenceschopnost ČR na evropském i globálním trhu, povede k zakládání nových podniků, zvýší inovační schopnost stávajících podniků a posílí atraktivitu ČR pro domácí a zahraniční investory“. PO 1 OPPIK má vazbu na Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci ČR.

PO 1 OPPIK je rozdělena na dva specifické cíle, a to na SC 1.1 „zvýšit inovační výkonnost podniků“ a na SC 1.2 „zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“. PO 1 OPPIK je zaměřena na zvýšení inovační výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (dále také „MSP“). Podporované aktivity PO 1 OPPIK se mají týkat zejména zakládání a rozvoje výzkumných a vývojových center, parků, podnikatelských inkubátorů, klastrů, technologických platforem, partnerství mezi univerzitami a podniky, výstavby či rozšíření sdílené infrastruktury, zavádění inovací do výroby a na trh, ochrany duševního vlastnictví a rozvoje průmyslového výzkumu a vývoje.

Příjemci podpory jsou v rámci PO 1 OPPIK zejména podnikatelské subjekty (zejména MSP, ve vybraných výzvách i velké podniky), organizace pro výzkum a šíření znalostí, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy a neziskové organizace.

MPO na základě specifických cílů, výsledků a aktivit stanovených v programovém dokumentu OPPIK pro PO 1 OPPIK připravilo osm programů podpory.

Tabulka č. 1: Alokace programů podpory PO 1 OPPIK
	Specifický cíl
	Program podpory
	Původní alokace na programy podpory (v eurech)
	Aktualizované alokace na programy podpory (v eurech)

	1.1
	Aplikace
	313 132 814
	417 193 426

	
	Potenciál
	197 326 836
	235 611 836

	
	Inovace
	398 653 670
	421 553 670

	
	Precommercial public procurement*
	65 775 612
	-

	1.2
	Spolupráce
	69 936 200
	69 936 200

	
	Partnerství znalostního transferu
	41 961 720
	19 061 720

	
	Inovační vouchery
	13 987 240
	13 987 240

	
	Služby infrastruktury
	209 808 599
	133 238 599

	
	Proof of concept
	41 961 720
	41 961 720

	Celkem
	1 352 544 411
	1 352 544 411


Zdroj:	texty jednotlivých programů podpory.
*	Program podpory Pre-commercial public procurement byl v rámci aktualizace programového dokumentu OPPIK v červnu 2017 vypuštěn a jeho alokace převedena do programu podpory Aplikace.

V rámci programů podpory PO 1 OPPIK mají být realizovány také integrované územní investice, jejichž zprostředkujícím subjektem jsou metropolitní aglomerace[footnoteRef:4]. MPO v průběhu roku 2017 uzavřelo veřejnoprávní smlouvy s pěti metropolitními aglomeracemi (Brněnsko, Hradec Králové – Pardubice, Olomoucko, Ostravsko a Plzeňsko), schválilo příslušné integrované strategie připravené metropolitními aglomeracemi a prostřednictvím akceptačních dopisů MPO potvrdilo rezervaci peněžní alokace pro ITI projekty v rámci celého OPPIK ve výši 4 042,300 mil. Kč. [4:  	Územní integrované investice jsou jeden z nástrojů regionální politiky pro čerpání peněžních prostředků ze strukturálních a investičních fondů EU a tyto investice jsou určeny pro metropolitní oblasti a sídelní aglomerace s obyvatelstvem nad 300 tis. obyvatel. Programový dokument OPPIK předpokládá využití ITI pouze v metropolitních oblastech, kde jsou jádry metropolitních oblastí největší města v ČR (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), včetně jejich funkčního zázemí. Z hlediska koncentrace obyvatelstva jsou určitou částí společných problémů k těmto centrům přiřazeny i oblasti ústecko-chomutovské, olomoucké 
a hradecko-pardubické aglomerace.] 



III. Rozsah kontroly

Kontrolní akcí byl prověřen systém poskytování a použití peněžních prostředků určených na podporu rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, a to s ohledem na plnění deklarovaných přínosů.

U MPO byly prověřeny činnosti MPO jako řídicího orgánu OPPIK, nastavení cílů podpory, systém hodnocení a monitorování přínosů poskytované podpory, míra naplnění stanovených cílů podpory a míra čerpání alokace, nastavení podmínek pro poskytování podpory a její zaměření, administrace PO 1 OPPIK, kontrola činnosti API, transparentnost hodnocení a výběru projektů a nastavení hodnoticích kritérií a jejich soulad s cíli PO 1 OPPIK.

U API jako zprostředkujícího subjektu OPPIK byl prověřen postup při hodnocení projektů v rámci schvalovacího procesu, při kontrole žádostí o platbu, při kontrole výběrových řízení, postup při monitoringu projektů v rámci jejich realizace a doby udržitelnosti a nastavení komunikace s řídicím orgánem OPPIK.

U příjemců podpory bylo kontrole podrobeno zejména čerpání poskytnuté podpory a dodržování stanovených podmínek, výběr dodavatelů, splnění/dosažení stanoveného účelu realizovaných projektů a schopnost provozování projektů v době udržitelnosti. Do kontroly bylo zahrnuto 12 projektů u 12 příjemců podpory s poskytnutou celkovou výší podpory 218,950 mil. Kč. Přehled a zaměření vybraných projektů ke kontrole je uveden v příloze č. 1.

Celkový kontrolovaný objem peněžních prostředků na úrovni systému podpory v rámci PO 1 OPPIK činil 16 685,009 mil. Kč.


IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou

1. Nastavení cílů podpory a soustavy indikátorů PO 1 OPPIK

V programovém dokumentu OPPIK stanovilo MPO dva specifické cíle a k nim přiřadilo celkem 11 výsledků, kterých chce ČR dosáhnout s podporou Evropské unie. Hlavním cílem SC 1.1 „zvýšit inovační výkonnost podniků“ je rozvoj podnikání založeného na intenzivní tvorbě a využívání unikátních znalostí ve všech oborech významných z pohledu specializace ČR, rozšíření moderní výrobní a VaV infrastruktury za účelem posílení inovační kapacity podniků, zavádění inovací vyšších řádů na trh a zlepšení technických fází inovačního procesu. Hlavním cílem SC 1.2 „zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“ je zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury za účelem zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem.
MPO při stanovení specifických cílů PO 1 OPPIK a jejich výsledků nepřijalo doporučení uvedené v dokumentu Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020[footnoteRef:5], aby přeformulovalo obecně a široce nastavené socioekonomické cíle, resp. výsledky PO 1 OPPIK. [5:  	EUFC CZ s r.o., Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
2014–2020, červen 2014.] 


MPO připravilo na základě stanovených specifických cílů, resp. požadovaných výsledků, soustavu indikátorů PO 1 OPPIK, skládající se z ukazatelů výsledku a výstupu a z projektových indikátorů. Soustava indikátorů PO 1 OPPIK, která má umožnit vyhodnocení stanovených specifických cílů a jejich výsledků, má pouze kvantitativní vyjádření. Tato soustava obsahuje měřitelné indikátory k deseti z 11 výsledků. K výsledku č. 4 SC 1.1 nemá MPO nastaveny žádné indikátory, naplnění tohoto výsledku bude měřit pouze pomocí informací uvedených v žádosti o podporu nebo v podnikatelském záměru daných projektů v rámci realizace PO 1 OPPIK. MPO ke dvěma výsledkům, kterých chce ČR dosáhnout s podporou Evropské unie, a to č. 5 pro SC 1.1 a č. 4 pro SC 1.2, nastavilo měřitelné indikátory, které by dostatečně vyjádřily svůj vliv pro naplnění uvedených výsledků. Ke zbývajícím devíti výsledkům (č. 1, 2, 3, 4 a 6 pro SC 1.1 a č. 1, 2, 3 a 5 pro SC 1.2) však nenastavilo MPO měřitelné indikátory tak, aby mohlo vyhodnotit naplnění uvedených výsledků. NKÚ konstatuje, že pouze pomocí soustavy indikátorů PO 1 OPPIK vytvořené na základě stanovených specifických cílů, resp. výsledků, nelze sledovat jejich skutečné naplnění.

Ukazatele výsledku mají sloužit pro monitorování průběhu a realizace PO 1 OPPIK, a to vzhledem ke stanoveným cílům. Zdrojem dat pro tyto ukazatele byly stanoveny údaje z Českého statistického úřadu (dále také „ČSÚ“). Nastavené ukazatele výsledku sice mají vazbu na oblast podpory PO 1 OPPIK, ale jsou statistickými ukazateli výsledku sledovanými za celou ČR, jejichž míra naplnění je ovlivňována řadou vnějších faktorů, nikoli jen realizovanými projekty v rámci PO 1 OPPIK. Na úrovni oblasti podpory PO 1 OPPIK tak nebyl nastaven žádný ukazatel výsledku, který by vyjádřil míru přínosu projektů realizovaných v rámci PO 1 OPPIK. Ukazatele výstupu pro monitorování přínosů prioritní osy 1 OPPIK byly stanoveny jako počty podpořených podniků či výzkumných organizací a jako výše soukromých investic odpovídající veřejné podpoře podniků v oblasti inovací nebo výzkumu a vývoje v rámci realizace PO 1 OPPIK, tj. kvantitativním způsobem. U ukazatelů výstupu tak není zřejmá jejich vazba na oba specifické cíle PO 1 OPPIK, resp. na výsledky, kterých chce ČR dosáhnout s podporou Evropské unie.

2. Naplnění přínosů realizace PO 1 OPPIK

Vyhodnocení naplnění přínosů PO 1 OPPIK

Veškeré údaje o realizovaných projektech v rámci PO 1 OPPIK jsou shromažďovány prostřednictvím informačního systému MS2014+. Pro vyhodnocení přínosů podpory PO 1 OPPIK jsou důležité zprávy o realizaci projektů, zprávy o udržitelnosti projektů a informace o pokroku, informace o naplňování indikátorů povinných k naplnění příjemci podpory, žádosti o platbu a stav čerpání peněžních prostředků za jednotlivé programy podpory. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi MPO jako řídicím orgánem OPPIK a API jako zprostředkujícím subjektem OPPIK sice pověřuje API kompetencemi k vyhodnocování cílů a přínosů programu podpory dle instrukcí MPO, ale v operačním manuálu OPPIK jsou tyto povinnosti ponechány plně v působnosti MPO. API provádí pouze sběr a třídění dat, která na vyžádání předává MPO.

Vyhodnocování cílů a přínosů poskytnuté podpory je v kompetenci MPO. Informace o vyhodnocení přínosů podpory na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, tj. jak byly specifické cíle a jejich výsledky naplňovány, ale MPO ve výročních zprávách OPPIK neuvádí. NKÚ na základě analýzy údajů uvedených ve výročních zprávách konstatuje, že ze tří stanovených ukazatelů výsledku pro PO 1 OPPIK ve výroční zprávě OPPIK za rok 2016 MPO neuvedlo hodnotu jednoho z nich a ve výroční zprávě OPPIK za rok 2017 neuvedlo hodnoty ani pro jeden ze stanovených ukazatelů výsledku. MPO tyto hodnoty získává se značným časovým zpožděním od ČSÚ. MPO ve výročních zprávách OPPIK za roky 2015, 2016 a 2017 uvedlo pouze kumulativní údaje o celkovém naplnění jednotlivých ukazatelů výstupu v příslušném roce. NKÚ dále konstatuje, že se míra naplnění ukazatelů výstupu PO 1 OPPIK ke konci roku 2017, tj. v polovině aktuálního programového období, pohybovala pouze v rozmezí od 0 až 40 %. Např. ukazatel výstupu „počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur“ je plněn na 40 %, ukazatel výstupu „počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh“ je plněn na 22,38 %, ukazatel výstupu „počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi“ je plněn na 11,04 %, ukazatel výstupu „počet výzkumných organizací spolupracujících s firmami“ je plněn na 7,18 %, ale např. ukazatel „počet podniků pobírajících jinou finanční podporu než granty“ není plněn vůbec. Přehled naplnění ukazatelů výstupu je uveden v příloze č. 2.

Do doby ukončení kontroly bylo v PO 1 OPPIK dokončeno 551 projektů z 2 048 realizovaných projektů, ke kterým je vydáno ROPD. Pro vyhodnocení naplnění výsledků obou specifických cílů a přínosů PO 1 OPPIK je nutné provést výsledkové evaluace a analýzy. MPO předpokládá provedení prvních vyhodnocení na přelomu roku 2018 a 2019. Komplexní vyhodnocení přínosů PO 1 OPPIK má být obsahem ex-post evaluace OPPIK, kterou bude MPO zpracovávat v letech 2022 až 2023.

Výkonnostní rámec PO 1 OPPIK

Pro PO 1 OPPIK byly v programovém dokumentu OPPIK stanoveny hodnoty milníků[footnoteRef:6] pro rok 2018 a 2023. Ke dni 31. července 2018 byly milníky pro rok 2018 „počet podniků pobírajících podporu“ a „počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi“ již na 109,8 %, resp. na 133,4 % naplněny. Milník pro rok 2018 „celkové způsobilé certifikované finanční prostředky“ byl naplněn pouze na 20,3 %. Hodnota plnění tohoto milníku ve výši 112,193 mil. eur odpovídá poslední provedené certifikaci výdajů PO 1 OPPIK ze strany Evropské komise (dále také „EK“) ke konci roku 2017. Hlavními důvody nenaplnění tohoto milníku pro rok 2018 je nízké čerpání peněžních prostředků příjemci podpory v rámci realizace PO 1 OPPIK a pozastavení certifikace výdajů celého OPPIK Evropskou komisí v dubnu 2018[footnoteRef:7]. Aktuální výši proplacených peněžních prostředků příjemcům podpory v rámci PO 1 OPPIK v celkové částce 3 485,750 mil. Kč odpovídá výše celkových způsobilých nákladů v celkové částce 8 031,402 mil. Kč, tj. 312,142 mil. eur. V případě nepozastavení certifikace výdajů OPPIK ze strany EK by hodnota milníku „celkové způsobilé certifikované finanční prostředky“ pro rok 2018 byla naplněna pouze na 56,5 %. [6:  	Milník je průběžný cíl, který je přímo spojen s dosažením specifického cíle prioritní osy a který vyjadřuje zamýšlený pokrok při plnění cílů stanovených pro konec programového období.]  [7:  	Ke dni 9. dubna 2018 pozastavila Evropská komise certifikaci výdajů v rámci celého OPPIK, a to na základě auditu MF ze závěru roku 2017, který odhalil 14% chybovost a identifikoval problémy v nastavení pravidel pro podpořené projekty v rámci prioritní osy 3 a 4 OPPIK. Do doby ukončení kontroly nebyla problematika pozastavení certifikace výdajů OPPIK dořešena.] 


Vykazování příspěvku realizace PO 1 OPPIK k naplnění cíle strategie Evropa 2020

Národním cílem strategie Evropa 2020 je „dosáhnout úrovně veřejných výdajů na vědu, výzkum, vývoj a inovace v ČR ve výši 1 % HDP“. Plnění tohoto cíle je sledováno na úrovni vlády ČR na základě statistických údajů ČSÚ. Příspěvek PO 1 OPPIK k naplnění národního cíle strategie Evropa 2020 není ve výročních zprávách OPPIK uveden. MPO se pouze podílelo na přípravě zpráv o pokroku DoP za rok 2016. Dále se bude podílet na zprávě o pokroku pro rok 2019, kde hodlá využít výsledky evaluace, které mají být zpracovány na přelomu roku 2018 a 2019. Zpráva o pokroku DoP za rok 2016 podíl PO 1 OPPIK na plnění národního cíle, tj. na zlepšení rámcových podmínek a přístupu k financování výzkumu a inovací, neuvádí.

3. Průběh realizace PO 1 OPPIK

Implementace PO 1 OPPIK

MPO vyhlásilo v rámci 8 programů podpory celkem 53 výzev v celkovém objemu ve výši 41 666,637 mil. Kč. (z toho 37 výzev s celkovým objemem vyhlášených výzev ve výši 39 554,523 mil. Kč, kde zprostředkujícím subjektem je API a celkem 16 výzev pro integrované územní investice s celkovým objemem vyhlášených výzev ve výši 2 112,114 mil. Kč, kde zprostředkujícím subjektem jsou metropolitní aglomerace). Do doby ukončení kontroly bylo podáno celkem 4 557 žádostí o podporu s celkovou požadovanou výší podpory 48 516,606 mil. Kč.

V rámci všech vyhlášených výzev PO 1 OPPIK v celkovém objemu 39 554,523 mil. Kč, u kterých je zprostředkujícím subjektem API, bylo podáno celkem 4 542 žádostí o podporu s celkovou požadovanou výší podpory 48 068,117 mil. Kč.

V roce 2016 byly vyhlášeny výzvy v celkovém objemu 14 000,0 mil. Kč, bylo podáno celkem 1 729 žádostí o podporu s celkovou požadovanou výší podpory 25 341,553 mil. Kč. V roce 2017 byly vyhlášeny výzvy v celkovém objemu 23 634,0 mil. Kč, bylo podáno celkem 2 615 žádostí o podporu s celkovou požadovanou výší podpory 22 520,551 mil. Kč. V roce 2018 byly do doby ukončení kontroly vyhlášeny výzvy v celkovém objemu 1 920,523 mil. Kč, bylo podáno celkem 198 žádostí o podporu s celkovou požadovanou výší podpory 206,013 mil. Kč.

Zájem žadatelů u prvních výzev v rámci SC 1.1 (s ukončením příjmu žádostí v roce 2016) vysoce překračoval stanovené alokace programů podpory. Výrazný převis podaných projektových žádostí ve vybraných výzvách byl způsoben vysokým počtem žádostí o podporu podaných velkými podniky, zatímco počet projektových žádostí podaných malými a středními podniky byl nižší. Pro velké podniky byl stanoven nízký objem peněžních prostředků v souladu s požadavkem EK. Přestože řada projektových žádostí podaných velkými podniky byla kladně hodnocena, nemohla být kvůli omezené alokaci pro velké podniky podpořena.


O výzvy vyhlášené v letech 2016 až 2018 v rámci obou specifických cílů nebyl ze strany MSP dostatečný zájem. Schválená výše podpory nedosahovala výše jednotlivých vyhlášených alokací výzev. Přehled implementace PO 1 OPPIK podle jednotlivých programů podpory a jednotlivých výzev je uveden v příloze č. 3.

Pro programy podpory v rámci PO 1 OPPIK byly alokovány peněžní prostředky v celkové výši 34 800,968 mil. Kč. Do doby ukončení kontroly byl objem peněžních prostředků v dosud schválených projektech s vydaným ROPD ve výši celkem 16 685,009 mil. Kč, tj. 47,9 % alokace PO 1 OPPIK, a příjemcům podpory bylo proplaceno celkem 3 485,750 mil. Kč, tj. 10,1 %.

Tabulka č. 2: Přehled implementace programů podpory PO 1 OPPIK
	Specifický cíl
	Program podpory
	Celkový objem vyhlášených výzev 
(v Kč)
	Objem peněžních prostředků ve schválených ROPD 
(v Kč)
	Podíl poskytnutých prostředků na celkové alokaci specifického cíle 
(v %)
	Čerpání peněžních prostředků příjemci podpory 
(v Kč)

	1.1
	Aplikace
	10 540 000 000
	5 488 935 522
	19,86
	815 938 385

	
	Potenciál
	7 590 522 557
	3 899 609 397
	14,11
	936 392 558

	
	Inovace
	13 840 000 000
	5 725 438 671
	20,71
	1 368 697 762

	1.2
	Spolupráce
	1 690 000 000
	392 279 343
	5,48
	127 679 601

	
	Partnerství znalostního transferu
	980 000 000
	86 189 523
	1,20
	19 899 429

	
	Inovační vouchery
	464 000 000
	134 304 573
	1,88
	70 741 428

	
	Služby infrastruktury
	4 250 000 000
	958 251 590
	13,39
	146 400 852

	
	Proof of concept
	200 000 000
	0
	0,00
	0

	Celkem
	39 554 522 557
	16 685 008 619
	
	3 485 750 015


Zdroj:	informace MPO, vlastní zpracování NKÚ.

Ke dni ukončení kontroly NKÚ evidovalo MPO projektové žádosti o objemu 2 806,983 mil. Kč ve stavu před vydáním ROPD a v procesu hodnocení evidovalo projektové žádosti s celkovou výší podpory v hodnotě 642,420 mil. Kč. MPO v letech 2019 a 2020 předpokládá vyhlašování dalších výzev v rámci PO 1 OPPIK o objemu cca 7 000,0 mil. Kč až 9 000,0 mil. Kč.

Pro urychlení procesu čerpání peněžních prostředků MPO během roku 2017 a 2018 realokovalo peněžní prostředky ze SC 1.2 do SC 1.1 a upravilo podmínky nově vyhlašovaných výzev pro naplnění absorpční kapacity. MPO provedlo realokaci peněžních prostředků ze zrušeného programu Precommercial public procurement do programu podpory Aplikace a z programů podpory (Služby infrastruktury a Partnerství znalostního transferu v rámci SC 1.2) se zjištěnou nízkou absorpční kapacitou do programů podpory (Inovace, Aplikace a Potenciál v rámci SC 1.1), u kterých byla prokázána dostatečná absorpční kapacita. MPO u nově vyhlášené výzvy Potenciál V. výzva změnilo podmínky v textu výzvy a u nově vyhlášené výzvy Inovace V. výzva – Inovační projekt rozšířilo MPO okruh příjemců podpory.



Proces hodnocení a schvalování projektů PO 1 OPPIK

Skutečná délka trvání procesu hodnocení a schvalování projektů (tj. od podání projektové žádosti do doby vydání ROPD) u jednotlivých výzev s ukončením příjmu projektových žádostí v roce 2016 v průměru činila 345 kalendářních dní, což je lhůta skoro jeden rok od podání projektové žádosti. U výzev s ukončením příjmu žádostí v roce 2017 tato doba v průměru trvala 242 kalendářních dní. U vzorku projektů vybraných ke kontrole trvala doba schvalovacího procesu v průměru 314 kalendářních dní. U výzev vyhlášených v roce 2017 byla doba procesu hodnocení a schvalování projektů kratší v důsledku provedení změny systému hodnocení žádosti o podporu, a to ze dvoukolového na jednokolový. Dlouhá doba procesu hodnocení a schvalování projektů v rámci jednotlivých výzev s ukončením příjmu žádostí v roce 2016 byla jedním z hlavních důvodů nízkého čerpání peněžních prostředků příjemci podpory v rámci PO 1 OPPIK.

4. Výzvy pro integrované územní investice

U ITI výzev jsou zprostředkujícím subjektem metropolitní aglomerace. MPO v průběhu roku 2017 uzavřelo veřejnoprávní smlouvy s metropolitními aglomeracemi (Brněnsko, Hradec Králové – Pardubice, Olomoucko, Ostravsko a Plzeňsko) a schválilo příslušné integrované strategie.

Vyhlašování ITI výzev pro PO 1 OPPIK zahájilo MPO až v průběhu července 2017, tedy až ve druhé polovině aktuálního programového období. K celkové rezervované alokaci metropolitním aglomeracím na ITI výzvy v rámci celého OPPIK ve výši 4 042,3 mil. Kč MPO vyhlásilo v PO 1 OPPIK do doby ukončení kontroly celkem 16 výzev s celkovým objemem vyhlášených výzev ve výši 2 112,114 mil. Kč. Celkem bylo podáno celkem 15 žádostí o podporu s požadovanou částkou ve výši 448,489 mil. Kč, z toho byly dva projekty vyhodnoceny (podpora celkem ve výši 27,038 mil. Kč) a dvě žádosti o podporu byly staženy žadateli. MPO žádné projekty neschválilo, nevydalo k ITI projektům ROPD a neproplatilo příjemcům podpory žádné peněžní prostředky. MPO nedisponovalo harmonogramem pro vyhlášení dalších ITI výzev na rok 2019.

Vzhledem ke zjištěnému nízkému zájmu o ITI projekty, nezahájenému čerpání peněžních prostředků a absenci harmonogramu výzev pro ITI projekty na rok 2019 NKÚ konstatuje možné riziko nevyčerpání alokace pro integrované územní investice.

5. Kontroly na místě v době udržitelnosti

Kontrolní činnost provádí MPO ve stanoveném rozsahu (kontrola činností zprostředkujícího subjektu API, kontroly na místě v době realizace projektů), s výjimkou nezahájení kontrol na místě v době udržitelnosti u dokončených projektů z PO 1 OPPIK. MPO jako řídicí orgán OPPIK provádí kontroly plnění delegovaných povinností u API v souladu s veřejnoprávní smlouvou a při provádění kontrol na místě v době realizace projektu postupuje v souladu s operačním manuálem OPPIK.

MPO do doby ukončení kontroly nezahájilo provádění kontrol na místě v době udržitelnosti u dokončených projektů z PO 1 OPPIK, jejichž podstatou je ověření dodržení podmínek poskytování podpory v době udržitelnosti. MPO stanovilo u projektů realizovaných v rámci PO 1 OPPIK délku doby udržitelnosti na 5 let. V rámci realizace PO 1 OPPIK bylo v době udržitelnosti celkem 551 projektů, z toho 196 projektů více než jeden rok. Do doby ukončení kontroly bylo v době udržitelnosti 9 projektů více než dva roky, 45 projektů více než jeden a půl roku, 142 projektů více než jeden rok, 258 projektů více než půl roku a 97 projektů méně než půl roku. V rámci kontrolního vzorku bylo devět z 12 projektů vybraných ke kontrole v době udržitelnosti.

6. 	Vliv realizovaných projektů na splnění cílů podpory a problematika zřízení zástavního práva k předmětu podpory

Vliv realizovaných projektů na splnění cílů podpory

Vliv projektů na zlepšení stability a podnikání včetně zvýšení konkurenceschopnosti podniků byl prověřen na vzorku 12 vybraných projektů realizovaných v programu podpory Inovace s celkovou výší podpory 218,950 mil. Kč. Přehled a zaměření vybraných projektů je uveden v příloze č. 1. Kontrolované projekty splňují podmínky pro poskytování podpory, podnikatelské záměry byly v souladu s požadavky programu Inovace a byly zaměřeny na požadované aktivity, tj. zvýšení technických a užitných hodnot produktů (produktová inovace) a zvýšení efektivnosti procesů výroby (procesní inovace). Ve všech případech se jednalo o produktové a procesní inovace, které dosahovaly 5. až 7. stupně inovačního řádu (kvalitativní inovace spočívající ve změnách dílčí kvality, konstrukčního řešení a konstrukční koncepce inovovaného produktu či procesu). Příjemci podpory se podíleli na spolufinancování projektů (vlastní zdroje, bankovní úvěry). Podpořené projekty byly realizovány v plném rozsahu. Majetek pořízený z podpory je ve vlastnictví příjemců podpory a je využíván na stanovený účel. Příjemci podpory zavedli inovované produkty a procesy do výroby. MPO stanovilo dobu udržitelnosti projektů na 5 let a uložilo příjemcům podpory podávat roční zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. Ke dni ukončení kontroly nebyly tyto zprávy na MPO u 11 projektů předloženy. Vyhodnocení vlivu kontrolovaných projektů na zlepšení stability a podnikání včetně zvýšení konkurenceschopnosti podniků bude obtížné i po předložení těchto zpráv, a to vzhledem k nedostatečně nastavené soustavě indikátorů PO 1 OPPIK.

Dílčí nedostatky, které byly zjištěny u kontrolovaných projektů, neměly vliv na jejich realizaci a na čerpání peněžních prostředků. Nedostatky spočívaly např. v oblasti předkládání žádostí o platbu, uzavírání smluvních vztahů, náležitostí při fakturaci a v oblasti zastavení části pořízeného majetku ve prospěch třetí osoby.

Zástavní právo k předmětu podpory

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPPIK ani jednotlivé vydané ROPD u projektů realizovaných v rámci PO 1 OPPIK nezakazují zřízení zástavního práva k pořízenému majetku nebo jeho částem bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory.

U dvou vybraných projektů ke kontrole příjemci podpory uzavřeli zástavní smlouvy, kde předmětem zástavy byly části podpořeného projektu. U prvního projektu se jednalo o tři zástavní smlouvy k zajištění poskytnutého úvěru ve výši 0,513 mil. eur, tj. 13,868 mil. Kč, ve výši 0,585 mil. eur, tj. 15,307 mil. Kč a ve výši 0,184 mil. eur, tj. 4,711 mil. Kč. Zástavní právo bylo zřízeno na dobu do splacení zajištěných dluhů. U druhého projektu se jednalo o tři zástavní smlouvy k zajištění poskytnutého úvěru ve výši 0,514 mil. eur, tj. 14,021 mil. Kč, 0,144 mil. eur, tj. 3,884 mil. Kč a 8,617 mil. Kč.

V této souvislosti NKÚ identifikoval riziko převodu pořízeného majetku na třetí osobu v důsledku realizace zástavního práva, a tudíž možnost nesplnění účelu projektů v době udržitelnosti.
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Příloha č. 1
KONTROLOVANÉ PROJEKTY

	Příjemce podpory
	Název projektu
	Cíl projektu
	Stanovené ukončení projektu / skutečné ukončení projektu / předložení roční zprávy o zajištění udržitelnosti
	Míra spolufinancování (v %)*
	Požadovaná výše podpory
(v Kč)

	Princ parket s.r.o.
	Uvedení na trh parket nadstandardních rozměrů
	Zavedení zpracování surových dřevěných polotovarů v nevykrácených rozměrech, což umožní zavedení výroby nového produktu (nadrozměrných parket) a jeho uvedení na trh
	31. 12. 2017
15. 9. 2017

do 13. 11. 2018
	45
	7 253 313

	ROTANA a.s.
	Inovativní technologie výrobního procesu s principy Průmyslu 4.0 pro výrobu SK a UHT nástrojů
	Zahájení sériové výroby nově vyvinutého unikátního speciálního nástroje pro obrábění třmenu brzdové pumpy; plná automatizace a robotizace stávajícího výrobního procesu (vlastní vývoj)
	31. 12. 2018
v realizaci

nestanoveno
	45
	18 508 520

	JIPA CZ s.r.o.
	Zahájení výroby nových tlakových a beztlakových pánví pro gastronomické provozy
	Pořízení strojního vybavení pro zahájení výroby nových typů tlakových a beztlakových pánví pro gastronomické provozy (vlastní vývoj ve spolupráci se zahraničním partnerem)
	31. 12. 2017
20. 12. 2017

do 23. 5. 2019
	45
	18 417 111

	ALFA 3, s.r.o.
	Inovace výroby ALFA3 – nákup robotické linky
	Pořízení robotické linky, která umožní výrobu nových samostatně vyvinutých výrobků (výsledky vlastního vývoje), tj. výrobu profesionálního kovového nábytku
	31. 5. 2019
v realizaci

nestanoveno
	35
	33 034 400

	Technistone, a.s.
	Inovace technologií pro vyvinuté produkty a procesy v Technistone, a.s., Hradec Králové, ke zvýšení konkurenceschopnosti a exportní výkonnosti
	Pořízení technologických zařízení, která umožní realizovat nové výrobky (vlastní vývoj) odlišné strukturní stavbou a s novými technickými, užitnými a estetickými vlastnostmi
	31. 12. 2018
v realizaci

nestanoveno
	35
	30 625 000

	AGADOS, spol. s r.o.
	Nová podvozková řada přívěsu pro užitkové nástavby společnosti AGADOS, spol. s r.o.
	Zavedení sériové výroby universálního odlehčeného podvozku pro skříňové nástavby ze sendvičových panelů (vlastní vývoj)
	31. 3. 2017
14. 12. 2016

do 20. 12. 2018
	35
	10 892 705

	CVP Galvanika s.r.o.
	Zahájení výroby povrchových vrstev s vysokou korozní odolností na sypkých materiálech pomocí unikátní bubnové galvanické linky
	Vybudování vysoce moderní bubnové galvanické linky, která umožní významné zvýšení technických vlastností povrchů Zn-Ni a umožní zahájení výroby povrchů 
Zn-PTFE na sypných produktech (výsledky vlastního vývoje)
	31. 12. 2017
22. 5. 2017

do 24. 8. 2018
	35
	42 500 500

	BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.
	Zavedení výroby manipulátorů pro ploché sklo
	Výroba nového manipulačního vozíku pro ploché sklo a zavedení procesu robotického svařování (vlastní inovace)
	31. 12. 2017
18. 12. 2017

do 12. 4. 2019
	35
	11 326 634

	GTW BEARINGS s.r.o.
	Nová generace průmyslových ložisek
	Výroba nové generace kluzných průmyslových ložisek (výsledek z VaV projektu), zavedení výroby dalších typů ložisek – např.  axiální samovyvažovací ložiska (interní vývoj)
	31. 8. 2018
13. 12. 2017

do 4. 4. 2019
	35
	8 317 932

	STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
	Nová generace výroby ST-OS
	Zavedení výroby dvou inovovaných produktů (rotační tlumiče a nové typové řady těles elektromagnetu, jejichž vývoj byl dokončen)
	30. 6. 2018
30. 6. 2018

do 24. 9. 2019
	35
	19 250 000

	MINERVA BOSKOVICE, a.s.
	Zavedení sériové výroby průmyslových šicích strojů nové středně těžké řady
	Nákup moderních výrobních technologií a strojů za účelem zavedení sériové výroby nově vyvinutého šicího stroje M-Type Premium (vlastní vývoj)
	30. 11. 2017
8. 11. 2017

do 12. 4. 2019
	25
	13 400 000

	Swoboda – Stamping, s.r.o.
	Zahájení výroby stáčených pouzder
	Pořízení a zprovoznění lisovacího a ohýbacího automatu potřebného pro zahájení výroby nového typu stáčených pouzder (spolupráce na vývoji produktu)
	31. 1. 2017
4. 1. 2017

11. 5. 2018
	25
	5 423 743

	Celkem
	218 949 858


*	Podíl podpory na celkových způsobilých nákladech projektu byl stanoven podle velikosti podniku (malý podnik 45 %, střední podnik 35 % a velký podnik 25 %).
Příloha č. 2
NAPLNĚNÍ UKAZATELŮ VÝSTUPU PO 1 OPPIK DLE VÝROČNÍCH ZPRÁV OPPIK

	ID
	Specifický cíl
	Ukazatel
	Měrná jednotka
	Cílová hodnota (2023)
	Celkem naplnění 2015
	Celkem naplnění 2016
	Celkem naplnění 2017
	Míra naplnění (v %)

	CO 01
	1.1, 1.2
	Počet podniků pobírajících podporu
	Podniky
	1 970
	0
	8
	183
	9,29

	CO 02
	1.1, 1.2
	Počet podniků pobírajících granty
	Podniky
	1 967
	0
	8
	183
	9,30

	CO 03
	1.2
	Počet podniků pobírajících jinou finanční podporu než granty
	Podniky
	3
	0
	-
	0
	0,00

	CO 06
	1.1, 1.2
	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)
	EUR
	3 761 000 000
	0
	302 707
	74 314 570
	1,98

	CO 24
	1.1, 1.2
	Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech
	FTE
	3 260
	0
	43,3
	193,84
	5,95

	CO 26
	1.1, 1.2
	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi
	Podniky
	2 950
	0
	4,25
	325,75
	11,04

	CO 27
	1.1, 1.2
	Soukromé investice v projektech s veřejnou podporou v oblasti inovací nebo výzkumu a vývoje
	EUR
	3 761 000 000
	0
	302 707
	74 314 570
	1,98

	CO 28
	1.1
	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh
	Podniky
	210
	0
	1
	47
	22,38

	CO 29
	1.1
	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik
	Podniky
	450
	0
	0
	10
	2,22

	20101
	1.1, 1.2
	Počet výzkumných organizací spolupracujících s firmami
	Organizace
	195
	0
	0
	14
	7,18

	22100
	1.1
	Počet přihlášek na ochranu práv průmyslového vlastnictví
	Přihlášky
	600
	0
	1
	20
	3,33

	23000
	1.2
	Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur
	Infrastruktury
	50
	0
	0
	20
	40,00


Zdroj:	programový dokument OPPIK, výroční zprávy OPPIK 2015, 2016 a 2017, vlastní zpracování NKÚ.


Příloha č. 3

PŘEHLED IMPLEMENTACE PROGRAMŮ PODPORY V RÁMCI SC 1.1









PŘEHLED IMPLEMENTACE PROGRAMŮ PODPORY V RÁMCI SC 1.2











Program podpory Inovace

Alokace výzvy	I. výzva 2016 Inovační projekt	III. výzva 2017 Inovační projekt	IV. výzva 2017 Inovační projekt	4000000000	5500000000	4240000000	Požadovaná výše podpory	I. výzva 2016 Inovační projekt	III. výzva 2017 Inovační projekt	IV. výzva 2017 Inovační projekt	8859073900	5823922041	2943875122	Schválená výše podpory	I. výzva 2016 Inovační projekt	III. výzva 2017 Inovační projekt	IV. výzva 2017 Inovační projekt	2715599076	2957677197	1864398972	Proplacené prostředky	I. výzva 2016 Inovační projekt	III. výzva 2017 Inovační projekt	IV. výzva 2017 Inovační projekt	1018344557	330479231	12924391	I. výzva 2016 Inovační projekt	II. výzva 2017 Patent	III. výzva 2017 Inovační projekt	IV. výzva 2017 Inovační projekt	VI. výzva 2018 Patent	670522557	
mil. Kč




Program podpory Aplikace

Alokace výzvy	I. výzva 2016	II. výzva 2017	III. výzva 2017	IV. výzva 2017	V. výzva 2018	4000000000	40000000	4500000000	1600000000	400000000	Požadovaná výše podpory	I. výzva 2016	II. výzva 2017	III. výzva 2017	IV. výzva 2017	V. výzva 2018	8456974489	20935045	3730600609	2698977839	84672744	Schválená výše podpory	I. výzva 2016	II. výzva 2017	III. výzva 2017	IV. výzva 2017	V. výzva 2018	3634487661	9666496	1844781365	0	0	Proplacené prostředky	I. výzva 2016	II. výzva 2017	III. výzva 2017	IV. výzva 2017	V. výzva 2018	742178895	749313	73010177	0	0	I. výzva 2016	II. výzva 2017	III. výzva 2017	IV. výzva 2017	V. výzva 2018	670522557	
mil. Kč




Program podpory Potenciál

Alokace výzvy	I. výzva 2016	III. výzva 2017	IV. výzva 2017	2920000000	2500000000	1500000000	Požadovaná výše podpory	I. výzva 2016	III. výzva 2017	IV. výzva 2017	6033367506	3415827341	1033098847	Schválená výše podpory	I. výzva 2016	III. výzva 2017	IV. výzva 2017	1469014911	1846842455	583752031	Proplacené prostředky	I. výzva 2016	III. výzva 2017	IV. výzva 2017	741722145	194670413	0	I. výzva 2016	III. výzva 2017	IV. výzva 2017	V. výzva 2019	VI. výzva 2018	670522557	
mil. Kč




Program podpory Inovační vouchery

Alokace výzvy	I. výzva 2017	II. výzva 2017	III. výzva 2018	200000000	164000000	100000000	Požadovaná výše podpory	I. výzva 2017	II. výzva 2017	III. výzva 2018	121721587	68304602	32828175	Schválená výše podpory	I. výzva 2017	II. výzva 2017	III. výzva 2018	72262687	43797208	18244678	Proplacené prostředky	I. výzva 2017	II. výzva 2017	III. výzva 2018	65504218	5237210	0	I. výzva 2017	II. výzva 2017	III. výzva 2018	670522557	
mil. Kč




Program podpory Partnerství znalostního transferu

Alokace výzvy	I. výzva 2016	II. výzva 2017	III. výzva 2017	IV. výzva 2018	300000000	280000000	200000000	Požadovaná výše podpory	I. výzva 2016	II. výzva 2017	III. výzva 2017	IV. výzva 2018	124535445	34395425	53981023	Schválená výše podpory	I. výzva 2016	II. výzva 2017	III. výzva 2017	IV. výzva 2018	53747985	8918188	23523350	Proplacené prostředky	I. výzva 2016	II. výzva 2017	III. výzva 2017	IV. výzva 2018	19140302	759127	0	I. výzva 2016	II. výzva 2017	III. výzva 2017	IV. výzva 2018	670522557	
mil. Kč




Program podpory Spolupráce

Alokace výzvy	I. výzva 2016 Klastry I.	I. výzva 2016 Tech. Plat. I.	II. výzva 2016 Tech. Plat. II.	II. výzva 2016 Klastry II.	III. výzva 2017 Klastry III.	IV. výzva 2017 Klastry IV.	V. výzva 2018 Klastry V.	500000000	80000000	60000000	40000000	410000000	300000000	Požadovaná výše podpory	I. výzva 2016 Klastry I.	I. výzva 2016 Tech. Plat. I.	II. výzva 2016 Tech. Plat. II.	II. výzva 2016 Klastry II.	III. výzva 2017 Klastry III.	IV. výzva 2017 Klastry IV.	V. výzva 2018 Klastry V.	340951415	90821850	33150878	11007160	242513025	230164201	Schválená výše podpory	I. výzva 2016 Klastry I.	I. výzva 2016 Tech. Plat. I.	II. výzva 2016 Tech. Plat. II.	II. výzva 2016 Klastry II.	III. výzva 2017 Klastry III.	IV. výzva 2017 Klastry IV.	V. výzva 2018 Klastry V.	211106153	69956211	14324648	3946200	92946131	0	Proplacené prostředky	I. výzva 2016 Klastry I.	I. výzva 2016 Tech. Plat. I.	II. výzva 2016 Tech. Plat. II.	II. výzva 2016 Klastry II.	III. výzva 2017 Klastry III.	IV. výzva 2017 Klastry IV.	V. výzva 2018 Klastry V.	100982568	18024107	583570	1742627	6346729	0	I. výzva 2016 Klastry I.	I. výzva 2016 Tech. Plat. I.	II. výzva 2016 Tech. Plat. II.	II. výzva 2016 Klastry II.	III. výzva 2017 Klastry III.	IV. výzva 2017 Klastry IV.	V. výzva 2018 Klastry V.	670522557	
mil. Kč




Program podpory Služby infrastruktury

Alokace výzvy	I. výzva 2016	II. výzva 2016	III. výzva 2017	IV. výzva 2017	V. výzva 2018	1400000000	700000000	1750000000	400000000	250000000	Požadovaná výše podpory	I. výzva 2016	II. výzva 2016	III. výzva 2017	IV. výzva 2017	V. výzva 2018	776767892	614902909	1227983860	815397557	0	Schválená výše podpory	I. výzva 2016	II. výzva 2016	III. výzva 2017	IV. výzva 2017	V. výzva 2018	411319312	250709516	296222762	0	0	Proplacené prostředky	I. výzva 2016	II. výzva 2016	III. výzva 2017	IV. výzva 2017	V. výzva 2018	91559787	54841065	0	0	0	I. výzva 2016	II. výzva 2016	III. výzva 2017	IV. výzva 2017	V. výzva 2018	670522557	
mil. Kč




Program podpory Proof of concept

Alokace výzvy	I. výzva 2018	200000000	Požadovaná výše podpory	I. výzva 2018	80916551	Schválená výše podpory	I. výzva 2018	0	Proplacené prostředky	I. výzva 2018	0	I. výzva 2018	670522557	
mil. Kč
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